
Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 2 Vergabeübersicht Schule Stand 22.05.2014

alle Angaben in € brutto
Nr. Gewerk Auftrag-

nehmer
Auftragssumme 
(Vergabe)

Nachträge
(beauftragt)

Nachträge 
(angemeldet)

Gesamt-
auftragssumme 
(inkl. ang. NA)

Budget Budget inkl. Baupreis-
steigerung
(10%)

Budget 
Ausschreibungs-Paket 
inkl. Baupreis-
steigerung

Delta Paket/
Vergabe

ohne Interimsfassade
1 Rohbau Kirchhoff 3.151.832,88 € 20.255,19 € 3.172.088,07 € 3.043.758,74 € 3.348.134,62 €
2 Dachabdichtung Fritz 368.498,48 € 368.498,48 € 250.774,65 € 275.852,12 €

1.094.180,24 € 1.203.598,26 €

LS 19.000,00 € 20.900,00 €
4 Aufzug Brobeil 71.164,98 € 71.164,98 € 65.955,75 € 72.551,33 €
5 Gerüst Märte 64.114,82 € 64.114,82 € 79.254,00 € 87.179,40 €

6 Sanitär Werr&Ludwig 410.058,46 € 410.058,46 € 311.217,97 € 342.339,77 €

BA 2 343.738,74 € 378.112,61 €

BA 1 279.953,45 € 307.948,80 €

E-Filter 50.000,00 € 55.000,00 €

HK 40.000,00 € 44.000,00 €

8 Fassade Holz-Alu Schillinger 1.124.060,32 € 1.124.060,32 € 1.200.150,70 € 1.320.165,77 €
9 WDVS A+S Suhl 243.816,84 € 243.816,84 € 234.961,80 € 258.457,98 €
10 Schlosser Bacher 213.117,34 € 213.117,34 € 227.075,80 € 249.783,38 €

225.519,06 € 248.070,97 €

GA 44.000,00 € 48.400,00 €
12 Lüftung 0,00 € 631.384,50 € 694.522,95 €
13 Montagetrennwände Feederle 49.922,88 € 49.922,88 € 63.308,00 € 69.638,80 €
14 Türen/Abschlüsse Hecht 565.414,99 € 565.414,99 € 546.703,85 € 601.374,24 €
15 Putz, innen Scheideck 94.931,01 € 94.931,01 € 63.308,00 € 69.638,80 €
16 Estrich Mordern 21.916,29 € 21.916,29 € 43.280,30 € 47.608,33 €
17 Trockenbau/ abgeh. 

Decken
Rienth 421.945,68 € 421.945,68 € 373.689,75 € 411.058,73 €

18 DoBo/ HoBo Mero TSK 194.698,28 € 194.698,28 € 230.598,20 € 253.658,02 €
19 Flex. Trennwände Abopart 28.641,65 € 28.641,65 € 68.365,50 € 75.202,05 €
20 Fassade Steg Bacher 126.116,20 € 126.116,20 € 114.180,50 € 125.598,55 €

Lehrküchen Fuchs 251.317,29 € 251.317,29 €
Kältetechnik Doster 32.762,60 € 32.762,60 €

22 Laboreinrichtung Waldner 209.940,99 € 209.940,99 € 145.180,00 € 159.698,00 €

Bäckerei 183.205,26 € 201.525,79 € 201.525,79 €

5a 21a Mensaküche 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 €

23 Außenanlagen inkl. BA 1 0,00 € 909.711,66 € 1.000.682,83 €
24 Außenanlagen Technik 0,00 € 28.036,40 € 30.840,04 €
25 Fliesen 0,00 € 277.847,15 € 305.631,87 €
26 Maler 0,00 € 153.826,96 € 169.209,65 €

Kunststein 26.513,20 € 29.164,52 €
Parkett 235.084,50 € 258.592,95 €
Sauberlauf 25.704,00 € 28.274,40 €
Bodenbelag 48.819,75 € 53.701,73 €

28 Schreiner 0,00 € 251.328,00 € 276.460,80 €

TiB 1.055.693,04 €

72.745,32 €

11 Gebäudeautomation 1.055.693,04 €

292.342,54 € 321.576,79 €21

0,00 €

66.984,37 €

Heizung Werr&Ludwig 764.680,60 € 10.133,02 € 774.813,62 €7

247.412,63 €

3.126.046,22 €

2.185.251,05 €
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785.061,41 € 20.380,81 €

3 Elektro 1.232.904,95 €Kühn 1.217.901,49 € 15.003,46 €
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1.828.407,13 €

5.350.555,49 €

29 WC-Trennwände 0,00 € 29.720,25 € 32.692,28 €

Smartboards 0,00 € 49.385,00 € 49.385,00 €

Infoterminal 0,00 € 26.894,00 € 26.894,00 €
PC (Lehrer/Schüler) 0,00 € 262.395,00 € 262.395,00 €
Beamer/Visualiser 0,00 € 35.045,50 € 35.045,50 €
Aktive Komponenten 0,00 € 15.493,80 € 17.043,18 €

31 Tafeln 0,00 € 100.436,00 € 100.436,00 €
32 Büro-, Schulmöbel 0,00 € 481.027,75 € 481.027,75 €

33 Beschilderung 0,00 € 23.800,00 € 26.180,00 €
34 Pinnwände 0,00 € 14.280,00 € 15.708,00 €
35 Mülleimer 0,00 € 5.581,10 € 6.139,21 €
36 Feuerlöscher 0,00 € 7.140,00 € 7.854,00 €
37 Zeichengerätesatz 0,00 € 4.819,50 € 5.301,45 €
38 Textilraum, Brennofen 0,00 € 8.925,00 € 9.817,50 €
39 Bänke Umkleiden 0,00 € 6.854,40 € 7.539,84 €
40 Schließanlage 0,00 € 24.276,00 € 26.703,60 €
41 Baureinigung 0,00 € 35.700,00 € 39.270,00 €

Summe 10.682.547,11 € 45.391,67 € 0,00 € 10.727.938,78 € 13.483.732,22 € 14.723.587,11 € 14.723.587,11 € 407.523,14 €

Budget Abbruch (Bestandsgebäude B und Sporthalle) 779.450,00 € 857.395,00 €

14.263.182,22 € 15.580.982,11 €
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 407.523,14 €
Derzeit beauftragte Nachträge  - 45.391,67 € 1.317.799,90 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €

Derzeit angemeldete Nachträge  - 0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 362.131,46 €
Delta 19.757,92 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.524.420,21 €
Budget Außenanlagen aus BA 1 195.566,48 €
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1 279.953,45 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 19.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1) 50.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1) 44.000,00 €
Zusätzliche Mittel Mensaküche 130.000,00 €

Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 14.282.940,14 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 10.682.547,11 € 75%
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Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 2 Vergabeübersicht Sporthalle Stand 22.05.2014

alle Angaben in € brutto
Nr. Gewerk Auftrag-

nehmer
Auftragssumme 
(Vergabe)

Nachträge
(beauftragt)

Nachträge 
(angemeldet)

Gesamt-
auftragssumme 
(inkl. ang. NA)

Budget Budget inkl. Baupreis-
steigerung
(10%)

Budget 
Ausschreibungs-
Paket inkl. Baupreis-
steigerung

Delta Paket/ 
Vergabe

1 Rohbau Kirchhoff 1.065.512,80 € 9.321,90 € 1.074.834,70 € 902.409,13 € 992.650,04 € 992.650,04 € -72.862,76 €
4 Gerüst Feser 32.040,04 € 32.040,04 € 29.452,50 € 32.397,75 €
5 Holzbau Schaffitzel 86.706,97 € 86.706,97 € 84.966,00 € 93.462,60 €
6 Elektro Straub 249.084,58 € 3.259,58 € 252.344,16 € 172.423,86 € 189.666,25 €

Fassade Holz-Alu
Schillinger 204.621,69 € 204.621,69 € 192.672,90 € 211.940,19 €

WDVS A+S Suhl 86.765,16 € 86.765,16 € 125.485,50 € 138.034,05 €

Fassade Blechlamellen Gramm 130.184,07 € 130.184,07 € 56.525,00 € 62.177,50 €

Dachabdichtung Vaso 219.922,70 € 219.922,70 €
Dach Trapezblech Gramm 73.357,07 € 73.357,07 €
Heizung Werr&Ludwig 89.169,27 € 89.169,27 € inkl. HK 108.898,50 € 119.788,35 €
Sanitär Braik 152.870,34 € 152.870,34 € 152.375,93 € 167.613,52 €

Lüftung/GA TiB 140.064,38 € 140.064,38 € 139.389,46 € 153.328,41 €
Einbauten/Sportgeräte Connectway 45.779,66 € 45.779,66 € 78.897,00 € 86.786,70 €
Türen/Abschlüsse Hecht 30.670,51 € 30.670,51 € 34.819,40 € 38.301,34 €
Estrich Modern 12.415,71 € 12.415,71 € 11.888,10 € 13.076,91 €
Trockenbau/ abgeh. 
Decken

Rienth 22.624,88 € 22.624,88 € 10.472,00 € 11.519,20 €

Sportboden inkl. Hzg Europ 162.403,11 € 162.403,11 € 160.890,38 € 176.979,42 €

Boden/Linoleum 0,00 € 18.385,50 € 20.224,05 €

Prallwand (inkl. Glas) 0,00 € 184.033,50 € 202.436,85 €

Fliesen 0,00 € 72.024,75 € 79.227,23 €
Kletterwand 0,00 € 17.850,00 € 19.635,00 €
Trennvorhang 0,00 € 35.105,00 € 38.615,50 €
Maler 0,00 € 13.280,40 € 14.608,44 €
Schreiner 0,00 € 11.424,00 € 12.566,40 €
WC-Trennwände 0,00 € 11.007,50 € 12.108,25 €

Schließanlage 0,00 € 2.189,60 € 2.408,56 €
Baureinigung 0,00 € 14.280,00 € 15.708,00 €
Ausstattung 0,00 € 23.704,80 € 26.075,28 €

techn Anlagen 540 63.147,35 € 69.462,09 € 69.462,09 €

Summe 2.804.192,94 € 12.581,48 € 0,00 € 2.816.774,41 € 3.092.637,86 € 3.401.901,65 € 3.401.901,65 € 84.633,07 €

3.092.637,45 € 3.401.901,20 €
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 84.633,07 €
Derzeit beauftragte Nachträge  - 12.581,48 € 309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

Derzeit angemeldete Nachträge  - 0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 72.051,59 €

66.033,73 €

315.526,60 € -52.304,99 €

58.587,39 €349.974,24 €

750.683,15 € 85.179,70 €
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44.191,84 €
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Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 3.088.637,86 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 4.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 3.092.637,86 € 0,41 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 2.804.192,94 € 91%
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