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alle Angaben in € brutto

Nr. Gewerk Auftrag‐nehmer Auftragssumme 

(Vergabe)

Nachträge

(beauftragt)

Nachträge 

(angemeldet)

Gesamt‐

auftragssumme 

(inkl. ang. NA)

Budget Budget inkl. Baupreis‐

steigerung

(10%)

Budget Ausschreibungs‐

Paket inkl. Baupreis‐

steigerung

Delta Paket/ Vergabe

1 Rohbau Kirchhoff 1.065.512,80 € 14.564,70 € ‐3.602,87 € 1.076.474,63 € SR 902.409,13 € 992.650,04 € 992.650,04 € ‐72.862,76 €

2 Gerüst Feser 32.040,04 € 32.040,04 € 29.452,50 € 32.397,75 €

3 Holzbau Schaffitzel 86.706,97 € 4.677,21 € ‐3.926,25 € 87.457,93 € SR 84.966,00 € 93.462,60 €

4 Elektro Straub 249.084,58 € 10.976,42 € 260.061,00 € 172.423,86 € 189.666,25 €

5 Fassade Holz‐Alu
Schillinger 204.621,69 € 3.124,70 € 207.746,39 € 192.672,90 € 211.940,19 €

6 WDVS A+S Suhl 86.765,16 € ‐5.292,64 € 81.472,52 € 125.485,50 € 138.034,05 €

7 Fassade Blechlamellen Gramm 130.184,07 € 130.184,07 € 56.525,00 € 62.177,50 €

8 Dachabdichtung Vaso 219.922,70 € 0,39 € ‐14.674,67 € 205.248,42 € SR

9 Dach Trapezblech Gramm 73.357,07 € 4.217,36 € ‐2.365,57 € 75.208,86 € SR

10 Heizung Werr&Ludwig 89.169,27 € 89.169,27 € inkl. HK 108.898,50 € 119.788,35 €

11 Sanitär Braik 152.870,34 € 152.870,34 € 152.375,93 € 167.613,52 €

12 Lüftung/GA TiB 140.064,38 € 140.064,38 € 139.389,46 € 153.328,41 €

13 Einbauten/Sportgeräte Connectway 45.779,66 € 6.486,69 € 52.266,35 € 78.897,00 € 86.786,70 €

14 Türen/Abschlüsse Hecht 30.670,51 € 30.670,51 € 34.819,40 € 38.301,34 €

15 Estrich Modern 12.415,71 € 12.415,71 € 11.888,10 € 13.076,91 €

16 Trockenbau/ abgeh. Decken Rienth 22.624,88 € 905,00 € 23.529,87 € 10.472,00 € 11.519,20 €

17 Sportboden inkl. Hzg Europ 162.403,11 € 819,91 € 163.223,02 € 160.890,38 € 176.979,42 €

18 Boden/Linoleum Huppert 11.458,51 € ‐961,23 € 10.497,28 € 18.385,50 € 20.224,05 €

19 Prallwand (inkl. Glas) Diaplan 193.425,29 € 2.227,06 € 195.652,35 € 184.033,50 € 202.436,85 €

20 Fliesen Bockelmann 82.451,54 € 82.451,54 € 72.024,75 € 79.227,23 €

21 Trennvorhang Marzik 32.915,40 € 32.915,40 € 35.105,00 € 38.615,50 €

22 Maler Käppeler 24.449,26 € 24.449,26 € 13.280,40 € 14.608,44 €

23 Schreiner Bohle 18.524,16 € ‐1.050,35 € 17.473,81 € 11.424,00 € 12.566,40 €

24 WC‐Trennwände Röhl 3.125,84 € 3.125,84 € 11.007,50 € 12.108,25 €

25 Schließanlage Steinmann 7.759,99 € 7.759,99 € 2.189,60 € 2.408,56 €

26 Kletterwand Diaplan 20.993,67 € 20.993,67 € 17.850,00 € 19.635,00 €

27 Baureinigung Jung 3.678,53 € 3.678,53 € 14.280,00 € 15.708,00 €

28 Feuerlöscher Tremmel 404,60 € 404,60 €

29 VS 323,14 € 323,14 €

30 Wiebelt 6.258,09 € 6.258,09 €

31 Bruggner 2.427,60 € 2.427,60 €

techn Anlagen 540 63.147,35 € 69.462,09 € 69.462,09 €
2796,5

Summe 3.212.388,56 € 40.695,22 € ‐24.569,36 € 3.228.514,41 € 3.092.637,86 € 3.401.901,65 € 3.401.901,65 € 120.051,01 €

3.092.637,45 € 3.401.901,20 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 120.051,01 €
Derzeit beauftragte Nachträge  ‐ 40.695,22 € 309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

Derzeit angemeldete Nachträge  ‐ ‐24.569,36 €
Kleinaufträge  ‐ 692,58 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 103.232,57 €

Kostenberechnung (200 ‐ 600) Stand Nov. 2010 3.088.637,86 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 4.000,00 €
Gesamtbudget (200 ‐ 600, ohne Abbruch) 3.092.637,86 € 0,41 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 3.212.388,56 € 94%

Kleinaufträge

Nägele Leiter Dach 692,58 €

Summe 692,58 €

Ausgleich Schlussrechnung inkl. Abzügen/Belastungen

Beauftragung noch offen
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479.991,97 €

379.786,72 €

63.826,84 €

23.704,80 € 26.075,28 €
Ausstattung
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364.639,80 € 401.103,78 €
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66.033,73 €

13.436,72 €

21.981,22 €

315.526,60 € ‐52.304,99 €

58.587,39 €349.974,24 €

750.683,15 € 85.179,70 €

Anlage 2




