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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Amt für Nahverkehr und Straßen  
Datum 

11.08.2015 
Drucksachen-Nr. 

2015/184 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Technischer und Umweltausschuss öffentlich 21.09.2015 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 2.1 

Baukostenentwicklung EVU seehäsle - Erdtank 

 

 
Beschlussvorschlag 

1. Die durch die besondere Beschaffenheit des Untergrunds von der Fa. Geopro emp-
fohlene geänderte Ausführungsplanung wird zur Kenntnis genommen. 

2. Dem gemäß Ziffer 1 erforderlichen Nachtragsauftrag wird zugestimmt. 
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Sachverhalt 

Der BA hat beschlossen am Bahnhof Stockach einen Erdtank einzubauen um das seehäsle 
weiter vor Ort betanken zu können. Über die Kostenentwicklung wurde am 20.04.2015 be-
richtet. Die Verwaltung hatte den Auftrag die Arbeiten auszuschreiben, weil es keine vernünf-
tige Alternative gibt. Die Erdarbeiten werden von der Fa. Heim, Neuhausen ausgeführt. Der 
Tank wird von der Fa. Sax geliefert. 

Zur Vorbereitung der Erdbauarbeiten wurde von der Baufirma ein Probeschurf veranlasst. 
Überraschenderweise kam sehr schnell Wasser, was auf einen nicht tragfähigen Baugrund 
schließt. Dies war nicht zu erwarten. Weder beim Abbau der AVIA Tankstelle noch bei unse-
ren eigenen Erdarbeiten 2009 traten diese Bodeneigenschaften auf. Wir haben zur Begut-
achtung die Fa. Geopro hinzugezogen.   

Fa. Geopro hat festgestellt: Die Baugrube hält ohne Verbau nicht stand. Wir brauchen eine 
Spundwand, die nicht ausgeschrieben war. Die Nachtragsangebote 1 - 3 der Fa. Heim für 
diese zusätzlichen Arbeiten betragen 66.381,19 €.  

Die Nachträge werden erforderlich, weil zur Sicherung der Baugrube eine Spundwand ver-
baut, der zusätzliche Boden abgefahren und schließlich wasserfest abgedichtet werden 
muss.  

Derzeit haben wir eine Bewilligung aus dem LGVFG über 98.000 € vorliegen, bei angemel-
deten Baukosten von 225.000 €. Die Mehrkosten wurden als förderfähige Kosten nachge-
meldet. Ein Bescheid liegt noch nicht vor.   

Die gesamte Baumaßnahme wird mit 258.300 € zuz. Ing-Honorar (Gesamtkosten ca. 
291.000 €) abschließen.  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Baukosten erhöhen sich wegen der Nachträge um 66.381 €. 

 

 

 
Anlagen 

keine 
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