
Neubau Berufsschulzentrum Radolfzell

3. Bauabschnitt - Werkstatt

Gegenüberstellung der Kostenberechnungen 2010 und 2015 

Stand: 09.12.2015

Alle Werte in EUR brutto

KGR Kostengruppe

Verabschiedetes Budget 

3. BA inkl. 

Baupreissteigerung 

Preisbasis 11/2016

Werkstatt

[3.320 m²]

brutto

KoBe 2015 BA 3 

09.12.2015

brutto

200 Herrichten und Erschließen 467.918 € 467.918 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 3.948.504 € 4.492.080 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.812.688 € 2.105.115 €

500 Außenanlagen 1.077.377 € 979.274 €

600 Ausstattung und Kunstwerke (keine Baupreissteigerung) 131.531 € 227.068 €

Zwischensumme KGR 2-6 7.438.019 € 8.271.456 €

Baunebenkosten (21 %) 1.561.982 € 1.737.006 €

Gesamt brutto 9.000.000 € 10.008.461 €


