
Neubau Berufsschulzentrum Radolfzell

3. Bauabschnitt - Werkstatt

Kostenübersicht Angaben in € brutto

Stand: 25.10.2016

Status 

N.N.=Nicht vergeben

B=Beauftragt

SR=Schlussgerechnet

200 Abbruch/Rückbau 390.660 0 N.N.

Herrichten 77.259 0 N.N.

300 Rohbau FK Systembau 2.206.712 1.932.719 37.464 1.970.183 236.529 925.690 B

Fassade Seufert-Niklaus 503.525 392.522 392.522 111.003 B

Dachabdichtung Vaso 533.025 451.176 5.241 456.417 76.608 B

Brandschutzverglasung Haser 19.040 55.216 55.216 -36.176 B

Metallbau, Schlosser Beck 33.725 45.642 5.866 51.508 -17.784 B

Toranlagen Wielath 33.558 40.360 40.360 -6.802 B

Estrich Spoma 128.318 72.359 72.359 55.958 B

Beschichtung Faisst 21.896 41.711 41.711 -19.815 submissioniert

Putz, WDVS MDD-Stuck 151.011 146.875 146.875 4.136 B

Trockenbauwände Bilfinger 161.989 211.832 211.832 -49.843 B

Akustik-Deckenbaffeln Schäfer 182.427 188.716 188.716 -6.289 submissioniert

Fliesen Röhlich 34.129 61.204 61.204 -27.075 B

Holzböden Ladbergen 138.641 181.888 181.888 -43.247 B

Maler Zahn 77.722 65.500 65.500 12.222 submissioniert

Schreiner Peters 58.519 73.923 73.923 -15.404 submissioniert

Schließanlage 12.614 0 N.N.

Holztüren Hecht 62.237 89.588 89.588 -27.351 submissioniert

Rohrrahmentüren N&H 108.528 105.866 105.866 2.662 submissioniert

Einbauten - in Schreiner verschoben - - - - - - - - -

WC-Trennwände Isalith 53.122 30.976 30.976 22.146 B

Gerüste Feser 27.132 45.224 45.224 -18.092 B

Baureinigung 18.445 0 N.N.

400 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Scherer 136.041 117.200 117.200 18.841 B

Wärmeversorgungsanlagen Reinartz 475.869 443.560 443.560 32.309 B

Lüftungstechnische Anlagen Wurzinger 140.027 116.216 116.216 23.811 B

Starkstromanlagen Hans Eisele 960.274 948.809 8.297 957.106 3.168 B

500 Außenanlagen 869.291 0 N.N.

600 Ausstattung (Möbel), Vorhänge 111.664 0 N.N.

Aktive Komponenten 122.068 0 N.N.

Schleifstaubabsaugung Scheuch 34.449 30.979 30.979 3.470 B

Farbnebelabsaugung Maler Scheuch 50.245 38.946 38.946 11.299 B

Späneabsaugung Scheuch 207.480 136.457 136.457 71.023 B

Schweißrauchabsaugung Scheuch 43.981 37.520 37.520 6.461 B

Brikettierpresse - in Späneabsaugung verschoben - - - - - - - - -

Farbnebelabsaugung Schreiner Scheuch 30.052 28.677 28.677 1.375 B

Werkzeugreinigungsanlage Aquaservice 14.519 14.658 14.658 -139 B

Pistolenreinigungsgerät B-Tec 3.766 3.101 3.101 666 B

Trockenschrank LinTek 24.389 12.430 12.430 11.960 B

Sandstrahlkabine Auer 6.178 8.713 8.713 -2.535 B

Schneideplotter 2.350 0 N.N.

Sicherheitsschrank 4.580 0 N.N.

700 Baunebenkosten Zusammengefasst 1.737.006 1.185.656 1.185.656 0 398.950 B

Summe 10.008.464 7.356.220 37.464 19.404 7.413.087 435.095 1.324.640 
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