
Anlage 5.9 Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn für den SPNV

Lph 1+2

Infrastrukturmaßnahme 

Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn für den SPNV

Lph 1+2 nach HOAI

Anlage 5.9 Kosten- und Finanzmittelbedarfsplan

alle Beträge in €

Stand: 07/2020

Abschlagszahlungen

DB Netz AG

(netto)

Abschlagszahlungen

DB Station&Service AG

(netto)

Abschlagszahlungen

DB Energie GmbH

(netto)

Summe je Rate Fälligkeit

30 1. Rate 250.000 12.500 12.500 275.000 nach Vertragsunterzeichnung

davon BSK 150.000 7.500 7.500 165.000

davon 

Konstanz
100.000 5.000 5.000 110.000

25 2. Rate 250.000 12.500 12.500 275.000 28.06.2019

davon BSK 150.000 7.500 7.500 165.000

davon 

Konstanz
100.000 5.000 5.000 110.000

3. Rate 210.030 11.480 11.480 232.990 31.03.2020

davon BSK 126.018 6.888 6.888 139.794

davon 

Konstanz
84.012 4.592 4.592 93.196

Summe  I je 

EIU
710.030 36.480 36.480 782.990

4. Rate 400.000 130.000 65.000 595.000 30.03.2021

davon BSK 240.000 78.000 39.000 357.000

davon 

Konstanz
160.000 52.000 26.000 238.000

25 5. Rate 400.000 130.000 65.000 595.000 30.10.2021

davon BSK 240.000 78.000 39.000 357.000

davon 

Konstanz
160.000 52.000 26.000 238.000

6. Rate 600.000 200.000 100.000 900.000 31.03.2022

davon BSK 360.000 120.000 60.000 540.000

davon 

Konstanz
240.000 80.000 40.000 360.000

7. Rate 621.400 203.740 101.870 927.010 30.06.2022

davon BSK 372.840 122.244 61.122 556.206

davon 

Konstanz
248.560 81.496 40.748 370.804

Summe II je 

EIU
2.021.400 663.740 331.870 3.017.010

Summe I+II

je EIU
2.731.430 700.220 368.350 3.800.000

604870 79672 3483

Bodenseekreis (BSK)

Landkreis Konstanz (Konstanz)
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