
Planung Projektverlauf 2021-2023

Ø Aufwand je Teilprojekt (TP): 0,26 VZÄ => davon 0,24 VZÄ im Bereich DMS und 0,02 VZÄ in der IT
MA 1 ist 2022 aufgrund einer Personalentwicklungsmaßnahme nur ca. 50% für Projekt verfügbar
Einarbeitung neuer MA dauert bestenfalls 3 Monate. Inkl. Ausschreibung/Personalgewinnung im 1. Jahr (2022) nur 50% Verfügbarkeit für Projektarbeit
Anhand der aktuellen Planung stehen 2022 fünf Anbindungen von Fachverfahren an das DMS enaio® an. Jede Anbindung erfordert seitens der IT 0,05 VZÄ.
Für 2023 werden 20 Anbindungsprojekte von Fachverfahren á je 0,05 VZÄ für die IT anstehen.
MA 1 IT soll fest bei 0,20 VZÄ bleiben.
MA 1 IT kann ebenfalls RL DMS vertreten, daher ab 2022 0,05 VZÄ für Stellvertretung, neben der stv. RL DMS.

RL DMS MA 1 DMS MA IT RL DMS MA 1 DMS MA 2 DMS MA 3 DMS MA 4 DMS MA 5 DMS MA 1 IT MA 2 IT RL DMS MA 1 DMS MA 2 DMS MA 3 DMS MA 4 DMS MA 5 DMS MA 1 IT MA 2 IT MA 3 IT MA 4 IT MA 1 IT MA 2 IT MA 3 IT
Führungsaufgaben 0,10 0,05 0,40 0,05 0,05 0,40 0,05 0,05 0,05
Grundsatzthemen 0,15 0,15 0,05 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Schnittstellen/Workflows 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,30 0,45 0,20 0,05 0,05 0,05
Sonderaufgaben 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

 allg. Support / Pflege Infrastruktur 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Fixe VZÄ je Stelle 0,35 0,35 0,20 0,65 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,30 0,65 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,40 0,55 0,30 0,20 0,15 0,15

VZÄ für Projektarbeit 0,65 0,65 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,75

TP 1 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 2 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 3 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 4 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 5 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 6 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 7 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 8 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05
TP 9 0,25 0,02 0,05 0,05

TP 10 0,13 0,02 0,13 0,05 0,05
TP 11 0,13 0,02 0,13 0,05 0,05
TP 12 0,25 0,02 0,05 0,05
TP 13 0,25 0,02 0,05 0,05
TP 14 0,25 0,02 0,05 0,05
TP 15 0,25 0,02 0,05 0,05
TP 16 0,25 0,02 0,05
TP 17 0,25 0,02 0,05
TP 18 0,25 0,02 0,05
TP 19 0,25 0,02 0,05
TP 20 0,25 0,02 0,05
TP 21 0,25 0,02 0,05
TP 22 0,25 0,02 0,05
TP 23 0,25 0,02 0,05
TP 24 0,25 0,02 0,05
TP 25 0,25 0,02 0,05
TP 26 0,25 0,02 0,05
TP 27 0,25 0,02 0,05
TP 28 0,25 0,02 0,05
TP 29 0,25 0,02 0,05
TP 30 0,25 0,02 0,05

0,99 0,99 0,20 1,03 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,84 1,03 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 0,30 0,20 1,00 0,80

2021 2022 2023 2024 ff.

2021 kleinere 
Projekte, daher 
Gesamtaufwand 
nur bei ca. 0,16 VZÄ


