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Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen

Ausführungsphase Start 2023

Planungsphase Start Anfang 2022

Austausch Kommune und Landkreis

Abstimmung Synergien
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ÜBERBLICK - AKTUELLER SACHSTAND

Dezember
2021 2025

• Machbarkeitsstudie

• Grundsatzbeschluss ASÜ

• Erwerb Grundstück 
Max-Eyth Areal

• Beschluss Aufteilung 
Modul 1 in zwei 
Bauabschnitte

• Europaweite 
Planerauswahlverfahren 
der Fachdisziplinen und 
Projektsteuerung

Inbetriebnahme
ASÜ
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BEAUFTRAGUNG PLANUNGSTEAM

Objektplanung

Kplan AG,
Abensberg

Tragwerksplanung

Baustatik Relling GmbH, 
Singen

HLSK

Kplan AG,
Abensberg

Elektroplanung

TAG Engineering GmbH 
& Co.KG, 
Tuttlingen

Freianlagen

Freiraumwerkstadt 
Deißler Göpel, 

Überlingen

Projektsteuerung

Drees & Sommer SE, 
Stuttgart
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ABSTIMMUNG UND PRÜFUNG SYNERGIEN

Atemschutzwerkstatt

Feuerwehrturm

Energieversorgung

Zisterne

Schulungsräume

Notstromaggregate

Parkplätze

Abwasser/Ölabscheider

 Prüfung und Abstimmung in weiterer Planung
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LAGEPLAN

Zeichnung nicht maßstäblich

LAGEPLAN
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VIELEN DANK 

www.LRAKN.de


