
103,6 Mio.€

15,2 Mio.€

4,2 Mio.€

0,4 Mio.€

80 Mio.€

90 Mio.€

100 Mio.€

110 Mio.€

120 Mio.€

130 Mio.€

Projektbudget
Baubeschluss

05/22

AKTUELLER PROJEKTSTATUS 
Kosten und Budget → Ergebnis Kostenberechnung

7 BSZKN - Bauausschuss am 28.03.2022, Aktueller Projektstatus

▪ Der Vorentwurf zum Projekt wurde im Kreistag im Juli 2021 vorgestellt. 
Auf Basis der beinhalteten Kostenschätzung wurde ein Projektbudget in 
Höhe von 103,6 Mio.€ brutto definiert.

▪ Mit Stand 02/2022 wurde die Kostenberechnung planungsdisziplin-
übergreifend abgegeben. Im 02/2022 haben diverse Workshops zur 
Zielbudgeterreichung stattgefunden, Einsparungen wurden gezogen. 

▪ Zum Abschluss der Kostenberechnung im 05/2022 wird, abgeleitet aus 
3.+4.QT 2021 eine Preissteigerung von 14,7 % angenommen. 
Preissteigerungen in die Zukunft können nur geschätzt werden.

▪ Ergänzende Anforderungen wurden integriert:

− M-HolzBauRL (0,4 Mio.€)

▪ Dem Gremium werden nachfolgende Bausteine im Nachhaltigkeitspaket 
empfohlen. Hierfür wird das angegebene Mehrbudget erforderlich:

− Beibehaltung KfW40-Standard (3,8 Mio.€)

− Beibehaltung Photovoltaik an der Fassade Sporthalle (0,26 Mio.€)

− Beibehaltung Zisterne für Regenwassernutzung (0,14 Mio.€)

Hochrechnung Preissteigerung 
07/21-05/22: +14,7%

Nachhaltigkeitspaket

Die Projektkosten gemäß 
Kostenschätzung 07/21
werden bestätigt.

123,4 Mio.€ brutto

M-HolzBauRL


