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Öffentliche Sitzung des Bauausschusses Berufsschulzentrum Konstanz                      
am 28. März 2022 

 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

2. Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; 
Aktueller Projektstatus und Kosten 

   
 Beschluss 1 (einstimmig): 

1. Die Planung wird auf Grundlage der Beschlüsse vom Juli 2021 fortgeführt. 

Die zusätzlichen Bausteine zur Optimierung der Nachhaltigkeit (Kfw 40 Standard, 
PV-Anlage Fassade Sporthalle und Zisterne) mit einem zusätzlichen Projektbudget 
von 4,2 Mio. EUR werden umgesetzt und in die Planung integriert.  
Das ursprüngliche Projektbudget von 103,6 Mio. EUR erhöht sich damit sowie 
aufgrund der Baupreissteigerung (Annahme 14,7 % bis Mai 2022) und zusätzlicher 
technischer Anforderungen auf 123,4 Mio. EUR.  
Der gemäß Baupreisindex fortgeschriebene Kostenrahmen wird dem Kreistag im 
Mai 2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.  
Die Baupreisentwicklung wird laufend überprüft; Anpassungen sind durch Be-
schlüsse in den zuständigen Gremien herbeizuführen. 
  

Beschluss 2 (9 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme): 
2. Die Planungsleistungen für Leistungsphase 4 mit einem Auftragsvolumen von rd. 

630.000 EUR für alle erforderlichen Planungsdisziplinen werden abgerufen, um 
die angestrebte Terminschiene nicht zu gefährden.  

 

Hinweise: 

Der Vorsitzende betont nochmals, dass es in diesem Beschluss nur um die Planung 
und die Planungsleistungen geht. Der Kostenrahmen wird dem Kreistag im Mai 2022 
vorgelegt. 

Zudem sichert er zu, nur diejenigen Planungsleistungen zu beauftragen, die zeitkritisch 
sind und daher vor der nächsten Sitzung des Kreistags beauftragt werden müssen. 

Kreisrat Kessler bittet um getrennte Abstimmung der beiden Ziffern des Beschlussvor-
schlages. 
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