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AKTUELLER PROJEKTSTATUS 
Überblick Projektziele
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Termine 
 Die erforderlichen Terminpläne wurden erstellt. Die 

Planung sieht eine Fertigstellung im Jahr 2025 vor.

Kosten 
 Im Laufe der nächsten Monate werden die bepreisten 

Leistungsverzeichnisse (Paket 1) erarbeitet und den 
Budgets der Kostenberechnung gegenübergestellt.

Organisation und Kommunikation
 Lenkungsgruppen und Planungsbesprechungen finden 

regelmäßig  - und bei Bedarf Sondertermine - statt.

Inhalte und Qualitäten
 Die Ausführungsplanung wird derzeit erarbeitet.

 17.07.2023 Vorstellung der Fassadengestaltung, Farb-
und Materialkonzept (Grundlage für Ausschreibung)

Ausschreibung und Vergabe
 Der Gewerkeumbruch und die Schnittstellen sind 

zwischen den Planungsdisziplinen abgestimmt



TERMINE
Rahmenterminplan

• Die Terminplanung wurde auf die voraussichtlichen Planungs- und Ausschreibungszeiten (Vergabetermine im Gremium und dem entsprechenden 
Vorlauf), sowie den angedachten Bauablauf abgestimmt. 

• Wesentlich für die Einhaltung der gesamten Terminschiene ist die frühzeitige Vorlage der bepreisten Leistungsverzeichnisse unter Einhaltung des 
Kostenrahmens/Projektbudgets und die termingerechte Veröffentlichung der Ausschreibungen, sowie wirtschaftliche Angebote zur Vergabe

• Witterungsbedingte Einflüsse sind bei der Tiefgründung nicht ausgeschlossen
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Nr. Titel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Grundlagenermittlung

2 Vorplanung & Kostenschätzung

3 Entwurfsplanung & Kostenberechnung

4 Freigabe Entwurfsplanung

5

6

Genehmigungsplanung

7

Genehmigungsverfahren

8 Ausschreibung & Vergabe

9 Bauausführung

10 Inbetriebnahme, Restarbeiten

2022 2023 2024 2025

Ausführungsplanung

Q4 Q4Q3Q3 Q2Q2 Q1Q1

Vergabe Paket 1 
Anfang 2024



AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
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Vorgesehene Ausschreibungspakete - Paket 1



AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
Aktuelle Herausforderungen

 Keine Rückstellung/kein Ansatz für Baupreissteigerung bei 
Baubeschluss beinhaltet

 Ziel: Einhaltung des Budgets Kostenberechnung (Stand 11/2022)

 Vorlage der bepreisten Leistungsverzeichnisse Paket 1 unter der 
Prämisse, die Budgets der Kostenberechnung einzuhalten

 Bepreisung der Leistungsverzeichnisse auf Grundlage aktueller 
marktüblicher Preise

 Richtiger Zeitpunkt der Ausschreibung (Risiko erneute Ausschreibung, 
frühzeitige Kostensicherheit, kalkulierbares unternehmerisches Risiko)

 Richtiges Vergabevolumen je Ausschreibung
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Bericht zum aktuellen Stand Paket 1 im Bauausschuss am 23.10.2023 vorgesehen. 

Festlegung des weiteren Vorgehens und Freigabe für Versand der Ausschreibungen.

Bericht zum aktuellen Stand Paket 1 im Bauausschuss am 23.10.2023 vorgesehen. 

Festlegung des weiteren Vorgehens und Freigabe für Versand der Ausschreibungen.



FÖRDERMITTEL
Aktueller Stand
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Aktueller StatusFörderhöheVoraussetzungenFörder-
topf

Bewilligung liegt vorca. 330.000 €
davon BA 1: 
ca. 240.000 €

 Anerkennung als 
Bildungsprojekt

wird akzeptiert 
 Zertifizierung (DGNB Silber)

BEG

Antrag wurde abgelehnt Innovativer AnsatzHolzbau

Bewilligung liegt vor289.000 € Projekt-TypusZ-Feu
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NÄCHSTE SCHRITTE UND AUSBLICK

Im nächsten Schritt stehen folgende wesentliche Aufgaben an:

 Erhalten der Baugenehmigung (Einreichung Anfang Mai 2023)

 Gestaltung der Ausschreibungen und Ausführungsleistungen, 
Steuerung der Vergabeverfahren mit dem Ziel des Erhalts von 
wirtschaftlichen Angeboten

 Erarbeiten der bepreisten Leistungsverzeichnisse (Paket 1) für 
Bauausschuss am 23.10.2023 – Sachstandsbericht, Freigabe 
Veröffentlichung

 Ausschreibung Bauleistungen (Bauausschuss/Kreistag Anfang 2024 
zur Vergabe Paket 1)

 Abstimmungstermin mit Gemeinde Rielasingen-Worblingen zu 
Abwicklung Baustelle/Baustelleneinrichtungsplan

 Rechtzeitiger Start und Abschluss der Bauleistungen

 Weiterführung des Projekts mit unverändert hohem 
Qualitätsanspruch
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