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AGENDA

Neubau eines Klinikums an einem zentralen Standort 

1.          Grundlagen der Standortanalyse 

1.1            Anschaffungsprozess / Bebaubarkeit je Standort „Teilergebnis A“

1.2            Umweltfaktoren je Standort „Teilergebnis B“

1.3            Investitionskosten je Standort „Teilergebnis C“

1.4            Betrieb des Klinikums (dauerhaft) 

1.5            Variantenuntersuchung je Standort 
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Standort 1 Hegau-Bodensee-Klinikum wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen:
 Ausschlusskriterium 1: zur Verfügung gestellte Grundstücksfläche ist nur ein Teil der benötigten Grundfläche. 

 Ausschlusskriterium 2: Denkmalschutz und Naturschutz (schützenswerte Bäume).

 Erhöhte baurechtliche Anforderungen zu erwarten, aufgrund von umfangreichen Abstimmungen mit behördlichen Institutionen.

 Erhöhte Lärmbelastung und Einschränkungen des laufenden Krankenhausbetriebes durch die Baumaßnahme. 

 Deutliche Mehrkosten: Abbruch & Neubau Parkhaus.

Hegau - Bodensee-Klinikum Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

Flurstück 
Flst 4392/ 2 – bis  4392/ 8
Flst. 4362 + 4392  

Flst. 12749 - 12756
Flst. 12732 - 12746

Flst. 1571 - 1586 Flst. 2431 Flst. Nr. 2442

Gemarkung Singen Singen Singen Radolfzell Radolfzell 

Adresse
Virchowstraße 10, 78224 Singen
(Hohentwiel) Hohenkrähenstraße Zur Dornermühle Kempfrain Georg-Fischer-Straße

Aktuelle Nutzung Parkplatz und Verwaltung. Landwirtschaftliche Nutzung Landwirtschaftliche Nutzung Wald (ehemalige Kiesgrube) Landwirtschaftliche Nutzung

Gesamtfläche (Angabe in qm) 14.750 qm 103.920 qm 218.000 qm 340.000 qm 143.854 qm

Verfügbarkeit 
Das Grundstück steht zur Verfügung. Das Grundstück steht nach Erwerb 

der Privatflächen zur Verfügung. 
Das Grundstück steht nach Erwerb 
der Privatflächen zur Verfügung. 

Das Grundstück steht zur 
Verfügung.  

Das Grundstück steht nach Erwerb 
der Privatflächen zur Verfügung. 

Hubschrauberlandeplatz

Bereits vorhanden. Freigabe durch RP - Freiburg 
erforderlich. 

Nach erfolgter Abstimmung mit 
dem RP-Freiburg sind keine 
Einschränkungen zu erwarten. 

Freigabe durch RP - Freiburg 
erforderlich.

Nach erfolgter Abstimmung mit 
dem RP-Freiburg sind keine 
Einschränkungen zu erwarten. 

Freigabe durch RP - Freiburg 
erforderlich. 
Nach erfolgter Abstimmung mit 
dem RP-Freiburg sind 
Einschränkungen aufgrund der KV-
leitung und Biotop zu erwarten. 

Freigabe durch RP - Freiburg 
erforderlich. 
Nach erfolgter Abstimmung mit 
dem RP-Freiburg sind 
Einschränkungen aufgrund der 
nahegelegenen Bahnlinie zu 
erwarten. 

Umsetzung & Realsierung des 
Raum-/ Funktionsprogramms (RFP)

RFP lässt sich nicht abbilden. RFP lässt sich abbilden. RFP lässt sich abbilden. RFP lässt sich abbilden.
RFP lässt sich eingeschränkt 
abbilden.

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

II. Teilergebnis A) Grundstück 

II.1 - Erweiterungsmöglichkeiten

Das Grundstück verfügt über die 
Flächen zur Errichtung eines 
Campusgeländes.

Das Grundstück verfügt über die 
Flächen zur Errichtung eines 
Campusgeländes. 

Das Grundstück verfügt über die 
Flächen zur Errichtung eines 
Campusgeländes. 

Aufgrund des 
Grundstückszuschnitts und den 
geforderten Abstandsflächen 
verfügt das Grundstück 
eingeschränkt über die Flächen zum 
Campusgelände. 

II.2 -  Bauplanungsrecht (inkl. 
Ausgleichsmaßnahmen) 

Bauleitverfahren muss eingeleitet 
werden (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) nach Vorgaben des 
§12 BauGB. 

Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
erforderlich. 

Fläche überlagert sich mit 
regionalem Grünzug im 
Regionalplan 2.0. 

Regionalplanänderung erforderlich 
(ist im Regionalplan 3.0 bereits 
vorgesehen).  

Bauleitverfahren muss eingeleitet 
werden (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan)  
nach Vorgaben des §12 BauGB.

Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
erforderlich. 

Fläche überlagert sich mit 
regionalem Grünzug gem. 
Regionalplan 2.0.

Regionalplanänderung erforderlich 
(mind. Zielabweichungsverfahren). 

Änderungsverfahren und 
Aufstellung eines Bauleitverfahrens 
(gem. § 2. Abs. 1 BauGB) müssen 
duchgeführt werden.

Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
erforderlich. 

Fläche überlagert sich mit 
regionalem Grünzug gem. 
Regionalplan 2.0.

Angrenzend an das Gebiet befinden 
sich Vorranggebiete für den Anbau 
oberflächennaher Rohstoffe.

Regionalplanänderung erforderlich 
(mind. Zielabweichungsverfahren). 

Bauleitverfahren muss eingeleitet 
werden (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan)  
nach Vorgaben des §12 BauGB.

Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
erforderlich. 

Fläche überlagert sich mit 
regionalem Grünzug und Grünzäsur 
gem. Regionalplan 2.0.

Das Grundstück widerspricht den 
Vorgaben des Regionalplanes. 
Regionalplanänderung erforderlich 
(mind. Zielabweichungsverfahren). 

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

   

    
 

  
     

    
   

  
    

  
 

  
    

    
   

 

  
     

  
    

  
   

  

  
 

  
    

    
   

 

  
    

       

   
     

  

 
 

  
   

    
  

  
    

   

  
   

  

     
    

   
   

 

 
   

 
     

   
    

 
   

 

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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LEGENDE: Regionalplan 2.0 + 3.0:
großräumiger Verkehr (VFS I)

Schienenverkehr

Regionaler Grünzug (VRG)

Siedlungsfläche Bestand (MI)

Grünzäsur (VRG)

Abbau Rohstoffe (VRG)  
Aus Teilregionalplan (SB 2021)

Ausschlussgebiet für den Abbau
oberflächennaher Rohstoffe

REGIONALPLAN 3.0 - Hinweis: Öffentlichkeitsbeteiligung endete am 27.10.2023. Ist noch nicht rechtskräftig.

REGIONALPLAN 2.0
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Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

II.3 - Beschaffentheit der Fläche (inkl. 
Untergrund) 

Bodengutachten liegt vor. 

Tragfähiger Boden gem. 
Bodengutachten (Mutterboden ist 
zu schützen). 

Lage im Wasserschutzgebiet III.

Bodengutachten liegt vor.

Tragfähiger Boden gem. 
Gutachten.

Kampfmittel - Verdachtsflächen 
bekannt.

Ergänzend ist Z2 Baugrund zu 
erwarten: d.h. Z2 stellt eine 
Einstufung als gefährlicher Abfall 
dar und muss entsorgt werden.  
"Bodenausgleich". 

Lage zum Teil im 
Wasserschutzgebiet III.

Bodengutachten liegt nicht vor. 

Bodenbeschaffenheit wird als 
tragfähig eingeschätzt, da 
Bodenmaterial aufgrund der 
ehemaligen Kiesgrube bekannt. 

Lage im Wasserschutzgebiet III. 

Bodengutachten liegt nicht vor.

Moorgebiet im näheren Umkreis, 
es wird von einem weichen 
Untergrund ausgegangen. 

Das Grundstück befindet sich 
außerhalb des 
Wasserschutzgebiets. 

Geländehöhe ca. +428 bis + 432,5 m.ü.NN ca. +431 bis +441 m.ü.NN  ca.  + 428 bis 418,08 m.ü.NN ca. + 419 bis 401 m.ü.NN

Grundwasser 

1,28 bis 2,20 m unter 
Geländeoberkante
(Angaben aus Kernbohrung / 
Bodengutachten)

1,10 bis 3,60 m unter 
Geländeoberkante
(Angaben aus Kernbohrung / 
Bodengutachten)

0,89 bis 0,97 m unter 
Geländeroberkante (Annahme - 
Messstelle Pegelmessung 17)

5,40 bis 5,65 m unter 
Geländeroberkante 
(Annahme - Messstelle - 
Pegelmessung 18 )

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

Hochwasserrisiko / Überflutungsfläche
Ja / Entlang der Aach (HQ 100 bis 
HQ Extrem)

Ja / Entlang der Saubach (HQ 100 
bis HQ Extrem)

Nein, aber Überflutungsfläche bei 
Starkregen.

Nein.

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.2 Umweltfaktoren – Teilergebnis B 

Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

II. Teilergebnis B) Umweltfaktoren

II.4 Lärm (Grenzwertüberschreitung)

Geringes Lärmaufkommen 
aufgrund des Straßenverkehrs der 
B 33/34 zu erwarten:
 > 55-60 dB (A) 

Erhöhtes Lärmaufkommen 
aufgrund der Autobahn auf dem 
Grundstück zu erwarten:
 > 65-70 dB (A)

Geringes Lärmaufkommen 
aufgrund des Straßenverkehrs der 
B 33/34 zu erwarten:
> 55-60 dB (A)

Geringes Lärmaufkommen 
aufgrund der Bahnlinie zu 
erwarten:
> 55-59 dB (A)

II. 5. Naturschutz (inkl. 
Ausgleichsmaßnahmen) 

Geruchsaufkommen aufgrund 
Kleingartennutzung sehr gering bis 
kaum.

Keine Ausgleichsmaßnahmen 
bekannt. Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung ist 
erforderlich, die auch Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung und 
Kompensation der Eingriffe 
enthält. 

Geruchsaufkommen durch 
landwirtschaftliche Nutzung im 
Umfeld zu erwarten.

Keine Ausgleichsmaßnahmen 
bekannt. Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung ist 
erforderlich, die auch Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung und 
Kompensation der Eingriffe 
enthält. 

Geruchsaufkommen durch das 
Umfeld nicht bekannt bzw. nicht 
zu erwarten. 

Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich. 
"Doppelausgleichsfläche", da 
bereits als Ausgleichsfläche. 

Einbindung RP- Freiburg ist bei 
Waldumwandlung erforderlich. 

Geruchsaufkommen durch 
landwirtschaftliche Nutzung im 
Umfeld zu erwarten.

Keine Ausgleichsmaßnahmen 
bekannt. Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung ist 
erforderlich, die auch Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung und 
Kompensation der Eingriffe 
enthält. 

Vorbehaltsgebiet 
Fauna-Flora-Habitat ist zu 
beachten. 

Grenzt südlich vom Grundstück an 
ein Biotop an. 

Grenzt an das Naturschutzgebiet 
an. 

Fauna-Flora-Habitat ist zu 
beachten. 

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.2 Umweltfaktoren – Teilergebnis B 

Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

II. Teilergebnis B) Umweltfaktoren

Wasserschutzgebiet (WSG) Ja, liegt im WSG III. Ja, liegt zum Teil WSG III. Ja, liegt im WSG III. Nein, ausserhalb WSG.

Baugrunduntersuchung 
Ja, Baugrunduntersuchung 
vorhanden.

Ja, Baugrunduntersuchung 
vorhanden.

Baugrunduntersuchung liegt nicht 
vor - Vorbelastungen durch ehem. 
Kiesgrube bekannt.

Baugrunduntersuchung liegt nicht 
vor.

Geschützte Biotope

Das Grundstück ist frei von 
geschützen Biotopen. Die 
nahegelegene Radolfzeller Aach 
ist als FFH Gebiet ausgewiesen. 

Offenlandbiotopkartierung 
vorhanden. Betrifft den Streifen 
mittig auf dem Grundstück. 

Das gegenüberliegende 
Grundstück ist als FFH Gebiet 
ausgewiesen. 

Östlich vom Grundstück befindet 
sich eine Schutzgebietskulisse und 
ein Naturdenkmal grenzt an das 
Grundstück an.

Angrenzend Feldgehölzer, die als 
Biotop geschützt sind.

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.3 Investitionskosten – Teilergebnis C
 

Legende für Sonderkosten: 

• Grundstückskosten (Kaufpreis + Nebenkosten) – mit 0 Euro beziffert zur Vergleichbarkeit aufgrund verschiedener Möglichkeiten der Überlassung.

• Erschließungskosten (intern) – umfasst alle Maßnahmen innerhalb eines Baugebietes, die dem Anschluss und der Erreichbarkeit aller Baugrundstücke dienen.

• Erschließungskosten (extern) – umfasst die Flächen und Wege, die vom öffentlichen Verkehrsraum zu einer baulichen Anlage führen.

• Hochwasserschutz / Lärmschutz

• Anbindepunkte Bahn und Bus 

• Besonderheiten Grundstück

• Schaffung Baurecht

Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

II. Teilergebnis C) Investitionskosten 

Erweiterungsfläche (Angabe in qm) 103.920 qm 218.000 qm 340.000 qm 143.854 qm

Kosten 1. Bauabschnitt inkl. 
Sonderkosten ohne Grundstückskosten

406.759.807,80 € 407.099.807,80 € 406.129.807,80 € 406.359.807,80 €

Kosten 2. Bauabschnitt inkl. 
Sonderkosten ohne Grundstückskosten 

336.794.497,20 € 337.734.497,20 € 337.366.497,20 € 337.494.497,20 €

Gesamtkosten Ein-Standort-Lösung inkl. 
Sonderkosten 

743.554.305,00 € 744.834.305,00 € 743.496.305,00 € 743.854.305,00 €

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.3 Investitionskosten – Teilergebnis C
 

Sonderkosten Standort 2 21.600.000,00 € 1. BA 2. BA
Erschließungskosten (intern): 9.000.000,00 € 7.000.000,00 € 2.000.000,00 €

Erschließungskosten (extern): 6.600.000,00 € 4.600.000,00 € 2.000.000,00 €
Hochwasserschutz/Lärmschutz: 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 0,00 €

Anbindepunkt Bahn und Bus: 3.500.000,00 € 3.200.000,00 € 300.000,00 €
gem. Umweltbericht ist der Mutterboden zu schützen für Bodenaustausch: 175.000,00 € 175.000,00 € 0,00 €

Verlegung Leitung: 225.000,00 € 225.000,00 € 0,00 €
Schaffung Baurecht: 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 €

Gesamt Sonderkosten Standort 2 21.600.000,00 € 17.300.000,00 € 4.300.000,00 €

  
Sonderkosten Standort 3 22.880.000,00 € 1. BA 2. BA

Erschließungskosten (intern): 9.000.000,00 € 7.000.000,00 € 2.000.000,00 €
Erschließungskosten (extern): 6.600.000,00 € 5.000.000,00 € 1.600.000,00 €

Kampmittelverdachtsflächen vorhanden: 180.000,00 € 180.000,00 € 0,00 €
Z1.1 ; Z1.2 und Z2 - vereinzelte lokale Auffüllungen zu erwarten: 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 €

Hochwasserschutz/Lärmschutz: 2.750.000,00 € 1.410.000,00 € 1.340.000,00 €
Anbindepunkt Bahn und Bus: 3.500.000,00 € 3.200.000,00 € 300.000,00 €

Schaffung Baurecht: 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 €
Gesamt Sonderkosten Standort 3 22.880.000,00 € 17.640.000,00 € 5.240.000,00 €
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1.3 Investitionskosten – Teilergebnis C
 

Sonderkosten Standort 4 21.542.000,00 € 1. BA 2. BA
Erschließungskosten (intern): 11.000.000,00 € 9.000.000,00 € 2.000.000,00 €

Erschließungskosten (extern): 6.600.000,00 € 4.500.000,00 € 2.100.000,00 €
Anbindepunkt Bahn und Bus: 2.250.000,00 € 2.000.000,00 € 250.000,00 €

Ausgleichsmaßnahmen: 992.000,00 € 600.000,00 € 392.000,00 €
Naturdenkmal ggf. Umsiedelung und Abstimmungen mit Naturschutzbehörde: 250.000,00 € 120.000,00 € 130.000,00 €

Schaffung Baurecht: 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00 €
Gesamt Sonderkosten Standort 4 21.542.000,00 € 16.670.000,00 € 4.872.000,00 €

  

  
  

Sonderkosten Standort 5 21.900.000,00 € 1. BA 2. BA
Erschließungskosten (intern): 9.000.000,00 € 7.000.000,00 € 2.000.000,00 €

Erschließungskosten (extern): 7.800.000,00 € 5.500.000,00 € 2.300.000,00 €
Städtebaulicher Wettbewerb: 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 €

Bodenaustausch: 450.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 €
Federgehölzer die als Biotop geschützt sind - Umsiedelung Verlegung: 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 €

Anbindepunkt Bahn und Bus: 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 0,00 €
Schaffung Baurecht: 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 €

Gesamt Sonderkosten Standort 5 21.900.000,00 € 16.900.000,00 € 5.000.000,00 €
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1.3 Investitionskosten – Teilergebnis C
 

Erster Teilbauabschnitt (Zwei-Standort-Lösung)
PROJEKTSTEUERUNG SPPM Projektmanagement

PROJEKT: 1. BAUABSCHNITT: NEUBAU EINES KLINIKUMS AN EINEM ZENTRALEM STANDORT 10.11.2023
THEMA:     KOSTENGROBSCHÄTZUNG NACH DIN 276 

Kostenanteil 
in %

Klinikum an 
Zentraler Stelle     

1. BA
Kostenanteil in % Akademie und 

MVZ
Kostenanteil in % Kita und Wohnen Kostenanteil in % Parkhaus                      

250 Stellplätze

Nr. Kostengruppe Basis Basis Basis Basis Gesamt-
Kgr. 1-7 Kgr. 1-7 Kgr. 1-7 Kgr. 1-7 kosten

1. Grundstück
Summe 100 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

2. Herrichten und Erschließen
Summe 200 0,00% 0,00 € 3,00% 263.361,77 € 3,00% 1.047.338,98 € 3,00% 263.361,77 € 1.574.062,52 €

3. Bauwerk - Baukonstruktionen
Summe 300 33,00% 111.711.528,32 € 38,00% 3.335.915,80 € 45,00% 15.710.084,64 € 62,00% 5.442.810,00 € 136.200.338,76 €

4. Bauwerk - technische Anlagen
Summe 400 32,00% 108.326.330,50 € 23,00% 2.019.106,93 € 20,00% 6.982.259,84 € 12,00% 1.053.447,10 € 118.381.144,37 €

5. Außenanlagen
Summe 500 2,00% 6.770.395,66 € 4,00% 351.149,03 € 4,00% 1.396.451,97 € 3,00% 263.361,77 € 8.781.358,43 €

6. Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 3,00% 10.155.593,48 € 4,00% 351.149,03 € 4,00% 1.396.451,97 € 0,00% 0,00 € 11.903.194,48 €

7. Baunebenkosten
Summe 700 30,00% 101.555.934,84 € 28,00% 2.458.043,22 € 24,00% 8.378.711,81 € 20,00% 1.755.745,16 € 114.148.435,03 €

Summe 100 - 700 100,00% 338.519.782,80 € 100,00% 8.778.725,80 € 100,00% 34.911.299,20 € 100,00% 7.250.000,00 € 389.459.807,80 €

8. Summe 800 (exkl. Kaufpreis + NK)

8.1. plus Sonderkosten Grundstück "Nordstadt Singen" 17.300.000,00 €
Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 389.459.807,80 € + KG 800 Sonderkosten mit 17.300.000,00 €) 406.759.807,80 €

8.2. plus Sonderkosten Grundstück "Singen an der A81" 17.640.000,00 €
Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 389.459.807,80 € + KG 800 Sonderkosten mit 17.640.000,00 €) 407.099.807,80 €

8.3. plus Sonderkosten Grundstück "Radolfzell B33/34" 16.670.000,00 €
Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 389.459.807,80 € + KG 800 Sonderkosten mit 16.670.000,00 €) 406.129.807,80 €

8.4. plus Sonderkosten Grundstück "Radolfzell Böhringen" 16.900.000,00 €
Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 389.459.807,80 € + KG 800 Sonderkosten mit 16.900.000,00 €) 406.359.807,80 €
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1.3 Investitionskosten – Teilergebnis C
 

Zweiter Teilbauabschnitt (Ein-Standort-Lösung)
PROJEKTSTEUERUNG SPPM Projektmanagement

PROJEKT: 2. BAUABSCHNITT: ERWEITERUNG ZU EIN-STANDORT-LÖSUNG 10.11.2023

Kostenanteil 
in %

Klinikum an 
Zentraler Stelle     

2. BA
Kostenanteil in % Akademie und 

MVZ
Kostenanteil in % Kita und Wohnen Kostenanteil in % Parkhaus                      

250 Stellplätze

Nr. Kostengruppe Basis Basis Basis Basis Gesamt-
Kgr. 1-7 Kgr. 1-7 Kgr. 1-7 Kgr. 1-7 kosten

1. Grundstück
Summe 100 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

2. Herrichten und Erschließen
Summe 200 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 3,00% 263.361,77 € 263.361,77 €

3. Bauwerk - Baukonstruktionen
Summe 300 33,00% 107.330.684,08 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 62,00% 5.442.810,00 € 112.773.494,07 €

4. Bauwerk - technische Anlagen
Summe 400 32,00% 104.078.239,10 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 12,00% 1.053.447,10 € 105.131.686,20 €

5. Außenanlagen
Summe 500 2,00% 6.504.889,94 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 3,00% 263.361,77 € 6.768.251,72 €

6. Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 3,00% 9.757.334,92 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 9.757.334,92 €

7. Baunebenkosten
Summe 700 30,00% 97.573.349,16 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 20,00% 1.755.745,16 € 99.329.094,32 €

Summe 100 - 700 100,00% 325.244.497,20 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 100,00% 7.250.000,00 € 332.494.497,20 €

8. Summe 800 (exkl. Kaufpreis + NK)
8.1. plus Sonderkosten Grundstück "Nordstadt Singen" 4.300.000,00 €

Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 332.494.497,20 € + KG 800 Sonderkosten mit 4.300.000,00 €) 336.794.497,20 €
8.2. plus Sonderkosten Grundstück "Singen an der A81" 5.240.000,00 €

Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 332.494.497,20 € + KG 800 Sonderkosten mit 5.240.000,00 €) 337.734.497,20 €
8.3. plus Sonderkosten Grundstück "Radolfzell B33/34" 4.872.000,00 €

Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 332.494.497,20 € + KG 800 Sonderkosten mit 4.872.000,00 €) 337.366.497,20 €
8.4. plus Sonderkosten Grundstück "Radolfzell Böhringen" 5.000.000,00 €

Summe Kosten 100-700 + 800 (Sonderkosten) (Baukosten KG 200-700 mit 332.494.497,20 € + KG 800 Sonderkosten mit 5.000.000,00 €) 337.494.497,20 €
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1.4 Betrieb des Klinikums – Erreichbarkeit (PKW in 30 min)

 

Fazit: Alle 4 Standorte sind innerhalb von 30 Fahrminuten für den größtmöglichen Bevölkerungsanteil des Landkreises Konstanz 
mit dem PKW erreichbar. 

Hinweis: Der Ausbau der meistbefahrenen Straße B33 im Kreis Konstanz zwischen 
Allensbach und Konstanz wird bereits realisiert. Diese Baumaßnahme, 
die insgesamt in mehrere Abschnitte unterteilt ist, ist zu großen Teilen 
vorangeschritten. Die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme wird 
die aktuelle Fahrzeit und somit auch die Erreichbarkeit um ca. 4 Minuten
verbessern und wurde daher bei der Erhebung mitberücksichtigt.
Die Erhebung wurde werktags zur Hauptverkehrszeit durchgeführt.  

Tunnel 
Röhrenberg
1.030 Meter

Tunnel Hegne
1.010 Meter

Tunnel 
Waldsiedlung

450 Meter

Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

III.1 Erreichbarkeit (PKW in 30 Min.)

Der Standort ist innerhalb von 
30 Fahrminuten für ca. 98 % 
der Bevölkerung des 
Landkreises Konstanz mit dem 
PKW erreichbar. 

Der Standort ist innerhalb von 
30 Fahrminuten für ca. 98 % 
der Bevölkerung des 
Landkreises Konstanz mit dem 
PKW erreichbar. 

Der Standort ist innerhalb von 
30 Fahrminuten für ca. 99 % 
der Bevölkerung des 
Landkreises Konstanz mit dem 
PKW erreichbar. 

Der Standort ist innerhalb von 
30 Fahrminuten für ca. 96 % 
der Bevölkerung des 
Landkreises Konstanz mit dem 
PKW erreichbar. 

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.4 Erreichbarkeit (PKW in 30 min) – Nordstadt Singen & Singen A81

 

Standort
Singen an der A81

Standort
Nordstadt Singen

Erreichbar  
(PKW in 30 min) 

für ca. 98 %
der Bevölkerung

Die günstigen Zufahrtsmöglichkeiten bzw. voraussichtlichen Verkehrserschließungen der beiden Standorte in 
Singen liegen nahe beieinander, daher ist die Erreichbarkeit der beiden Standorte weitestgehend identisch. 
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1.4 Erreichbarkeit (PKW in 30 min) – Radolfzell Kempfrain (B33 / B34)

 

Standort
Radolfzell B33/34

Erreichbar  
(PKW in 30 min) 

für ca. 99 %
der Bevölkerung
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1.4 Erreichbarkeit (PKW in 30 min) – Standort Radolfzell Böhringen
Erreichbar  

(PKW in 30 min) 
für ca. 96 %

der Bevölkerung

Standort
Radolfzell 
Böhringen
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1.4 Erreichbarkeit (PKW in 30 min) – Übersicht alle 5 Standorte

Standort
Radolfzell B33/34

Standort
Radolfzell 
Böhringen

Standort
Singen an der A81

&
Standort

Nordstadt Singen
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1.4 Erreichbarkeit (PKW in 30 min) – aktuelle Standorte Singen & Konstanz

 

Standort
Hegau-Bodensee-

Klinikum

30
 m

in

Standort
Klinikum Konstanz

Die beiden aktuellen 
Standorte sind für ca. 99 %
der Bevölkerung erreichbar  

(PKW in 30 min) 
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1.4 Betrieb des Klinikums – Anbindung, Verkehrserschließung

 Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

III.2 Anbindung, Verkehrserschließung

     Schienenanbindung

Bahnlinie (Singen / Engen) verläuft 
direkt nebenan.

Zughaltestelle nicht vorhanden, 
Realisierung wäre mit vertretbarem 
Aufwand möglich.

Bahnhof und Zentrum Singen 
(Hohentwiel) ca. 2,5 km entfernt.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Realisierung Zughaltestelle.

Grenzt direkt an die Bahnlinie
(Singen / Engen).

Zughaltestelle nicht vorhanden, 
Realisierung wäre mit vertretbarem 
Aufwand möglich.

Bahnhof und Zentrum Singen 
(Hohentwiel) ca. 4,5 km entfernt.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Realisierung Zughaltestelle.

Nächste Zughaltestelle (Böhringen-
Rickelshausen) ca. 3,5 km entfernt.

Zugstrecke ist ca. 2 km Luftlinie 
entfernt (neue Haltestelle nicht 
sinnvoll).

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Verbindung zwischen der 
bestehenden Zughaltestelle und dem 
Standort durch einen Direktbus.

Bahnlinie verläuft direkt nebenan.
Nächste Zughaltestelle (Böhringen-
Rickelshausen) ca. 1,2 km entfernt.

Realisierung eigener Zughaltestelle 
wäre mit vertretbarem Aufwand 
möglich, aber wegen der  
bestehenden Haltestelle nicht 
unbedingt sinnvoll.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Verbindung zwischen der 
bestehenden Zughaltestelle und dem 
Standort durch einen Direktbus.

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.4 Betrieb des Klinikums – Anbindung, Verkehrserschließung

 Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

III.2 Anbindung, Verkehrserschließung

     Busanbindung

Nächste Bushaltestelle:  Zur 
Dornermühle (Bus 9) ist ca. 300 m 
Luftlinie entfernt.

Eine direkte Busanbindung (eigene 
Haltestelle), mit vertretbarem 
Aufwand möglich.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Realisierung eigene Bushaltestelle.

Nächste Bushaltestelle in Hausen an 
der Aach (Haltestelle: Hinter den 
Reben) ist ca. 500 m Luftlinie entfernt 
(aktuell nicht für Fußgänger 
angebunden).

Eine direkte Busanbindung (eigene 
Haltestelle), mit vertretbarem 
Aufwand möglich.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Realisierung eigene Bushaltestelle.

Nächste Bushaltestelle (Steisslingen, 
Zeppelinstrasse) ist ca. 1 km Luftlinie 
entfernt (aktuell nicht für Fußgänger 
angebunden).

Eine direkte Busanbindung (eigene 
Haltestelle), mit vertretbarem 
Aufwand möglich.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Realisierung eigene Bushaltestelle.

Nächste Bushaltestelle:  Böhringer 
Bahnhof (Bus 7) ist ca. 1,3 km 
entfernt.

Eine direkte Busanbindung (eigene 
Haltestelle), mit vertretbarem 
Aufwand möglich.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig und sinnvoll:
- Realisierung eigene Bushaltestelle.

     Verkehrserschließung

Autobahnausfahrt A81 ca. 2 km 
entfernt.
Anschließend schnell erreichbar über 
L191.

Aktuell keine Maßnahmen 
notwendig.

Direkt an der Autobahnausfahrt A81.

Weitere Erschließung über L191 
gegeben.

Aktuell keine Maßnahmen 
notwendig.

Autobahnausfahrt A81 ca. 7 km 
entfernt.
Anschließend gut erreichbar über B33 
& B34 (ca. 7 min von der A81-
Ausfahrt) / direkt an der Ausfahrt 
(Kreuzung) von B33 & B34.

Aktuell keine Maßnahmen 
notwendig.

Autobahnausfahrt A81 ca. 9,5 km 
entfernt.
Anschließend erreichbar über B33 & 
B34 (ca. 9 min von der A81-Ausfahrt).
Aktuell hat dieses Grundstück keine 
Verkehrserschließung.

Folgende Maßnahmen wären 
notwendig:
- Verkehrserschließung des 
Grundstücks aus dem Westen über  
die Georg-Fischer-Straße (gemäß 
Letter of Intent).

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.4 Betrieb des Klinikums – Patientenströme 

Hinweise: Betrifft Patientenströme des Hegau-Bodensee-Klinikums.
Die Zahlen aus dem Jahr 2019 sind repräsentativ für die „Vor-Corona-Zeit“. 
Die Zahlen aus dem Jahr 2022 sind repräsentativ für die „Nach-Corona-Zeit“.    

Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

III.3 Patientenströme

Patientenanteil mit einer 
Fahrstrecke größer als 10 km 

Durchschnitt für 
Jahr 2019 und 2022

49,7 % 47,2 % 41,8 % 41,8 %

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.4 Betrieb des Klinikums – Beschäftige (Wohnortnähe)

 Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

III.4 Beschäftigte (Wohnortnähe)

Anteil der Beschäftigten mit
einem geringen Anfahrtsweg 

Radius 10 km 
(Insgesamt 1.713 Beschäftigte

zum Stichtag 01.11.2023)

1.151 Beschäftigte

67,2 %

1.143 Beschäftigte

66,7 %

1.176 Beschäftigte

68,7 %

1.127 Beschäftigte

65,8 %

Anteil der Beschäftigten mit
 einem geringen Anfahrtsweg 

Radius 8 km
(Insgesamt 1.713 Beschäftigte

zum Stichtag 01.11.2023)

986 Beschäftigte

57,6 %

1.050 Beschäftigte

61,3 %

943 Beschäftigte

55,0 %

912 Beschäftigte

53,2 %

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren

Hinweis: Betrifft Beschäftigte des Hegau-Bodensee-Klinikums.
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1.4 Betrieb des Klinikums – Umfeld

 Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

III.5 Umfeld

     Aktivitäten & Kultur

Stadthalle Singen
(ca. 7 min Autofahrt)

Aachbad-Freibad Singen
(ca. 6 min Autofahrt)

MAC Museum Art & Cars
(ca. 6 min Autofahrt)           

Innenstadt Singen
(ca. 6 min Autofahrt)        

Stadthalle Singen 
(ca. 8 min Autofahrt)

Aachbad-Freibad Singen
(ca. 7 min Autofahrt)

MAC Museum Art & Cars
(ca. 7 min Autofahrt)

Innenstadt Singen
(ca. 7 min Autofahrt)        

Wassersportzentrum Radolfzell 
Wilde Flotte (ca. 8 min Autofahrt)

Wasserspielplatz Radolfzell 
(ca. 9 min Autofahrt)

Milchwerk & Kletterwerk 
Radolfzell (ca. 9 min Autofahrt)

Strandbad Moos
(ca. 11 min Autofahrt)

Wassersportzentrum Radolfzell 
Wilde Flotte (ca. 5 min Autofahrt)

Wasserspielplatz Radolfzell 
(ca. 10 min Autofahrt)

Milchwerk & Kletterwerk 
Radolfzell (ca. 9 min Autofahrt)

Strandbad Moos
(ca. 9 min Autofahrt)

     Restaurants

Weißer Rettich
(ca. 3 min Autofahrt)

Zum Hölzle-König
(ca. 4 min Autofahrt)

Restaurant am Stadtgarten
(ca. 6 min Autofahrt)

Gasthaus "Sonne Singen
(ca. 6 min Autofahrt)

Weißer Rettich
(ca. 4 min Autofahrt)

Zum Hölzle-König
(ca. 5 min Autofahrt)

Restaurant am Stadtgarten
(ca. 7 min Autofahrt)

Gasthaus "Sonne Singen
(ca. 7 min Autofahrt)

Restaurante La Oliva
(ca. 9 min Autofahrt)

Steg 11
(ca. 9 min Autofahrt)

Levante
(ca. 9 min Autofahrt)

Restaurante La Oliva
(ca. 8 min Autofahrt)

Steg 11
(ca. 7 min Autofahrt)

Levante
(ca. 8 min Autofahrt)

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.4 Betrieb des Klinikums – Umfeld

 Nordstadt Singen Singen an der A 81 Radolfzell B33 /34 Radolfzell - Böhringen

III.5 Umfeld

     Aussicht

Festungsruine Hohentwiel

Burgruine Staufen 

Aach

Festungsruine Hohentwiel

Burgruine Staufen

Hohenkrähen Burgruine

Wald Wiesen

Ziegeleiweiher Rickelshausen

Wald

     Einkaufsmöglichkeiten

NORMA Filiale
(ca. 3 min Autofahrt)

Innenstadt Singen
(ca. 6 min Autofahrt)   

Bahnhof Singen
Cano & Galeria K.
(ca. 7 min Autofahrt)     

NORMA Filiale
(ca. 4 min Autofahrt)   

Innenstadt Singen
(ca. 7 min Autofahrt)   

Bahnhof Singen
Cano & Galeria K.
(ca. 8 min Autofahrt)

Mühlbach Center Radolfzell
(ca. 8 min Autofahrt)

Innenstadt Radolfzell
(ca. 8 min Autofahrt)

Bahnhof Singen
Cano & Galeria K.
(ca. 11 min Autofahrt)

Mühlbach Center Radolfzell
(ca. 9 min Autofahrt)

Innenstadt Radolfzell
(ca. 8 min Autofahrt)

Bahnhof Singen
Cano & Galeria K.
(10 min Autofahrt)

     Spaziermöglichkeit
     (Nähe zur Natur)

Radolfzeller Aach

Festungsruine Hohentwiel

Hausener Aachrid Wald

Litzelsee

Ziegeleiweiher Rickelshausen

Radolfzeller Aachried

Allgemeine Zusammenfassung zu 
Standortfaktoren
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1.5 Grobflächenprogramm | Funktionsverteilung 

 Um eine neutrale Untersuchung der Standorte zu ermöglichen, wurden aus dem vorliegenden Grobflächenprogramm der Klinik zwei sehr 

unterschiedliche Typologien, ein Zentraltyp und ein Linieartyp, entwickelt.

 Es wurden jeweils die Nutzflächen der Ein-Standort-Lösung herangezogen und über einen Faktor zu den später benötigten 

Bruttogeschossflächen hochgerechnet. 

 Danach wurden die Flächen in Geschosse verteilt und in den beiden Typologien angeordnet. Die Faktoren und die Anordnung basieren 

auf krankenhausspezifischen Erkenntnissen, die über eine Vielzahl von Projekten gewonnen wurden. Somit wurde die Abbildbarkeit aller 

Flächen des Klinikums inkl. Nebengebäuden untersucht. 

Zur Darstellung der Umsetzbarkeit einer Zwei-Standort-Lösung wurden die Entwürfe schematisch in zwei Bauabschnitte geteilt.

Linieartyp:Zentraltyp:
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1.5 Grobflächenprogramm | Geschossverteilung

1. Diagnostik und Therapie

2. Pflege

3. Allgemeine Dienste

4. Krankenhausmanagement

5. Ver- und Entsorgung

6. Forschung, Lehre und Ausbildung

7. Sonstige Einrichtungen

8. Technische Gebäudeausrüstung

Baukörper 1
Gesamtklinikum

Baukörper 2
Akademie + MVZ

Baukörper 3
Wohnen + Kiga
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Ebene -1
BGF: 31.500m²

Ebene +1
BGF: 30.000m²

Ebene +3
BGF: 11.000m²

Ebene 00
BGF: 31.500m²

Ebene +2
BGF: 13.500m²

Ebene +4
BGF: 11.000m²

1. Diagnostik und Therapie

2. Pflege

3. Allgemeine Dienste

4. Krankenhausmanagement

5. Ver- und Entsorgung

6. Forschung, Lehre und Ausbildung

7. Sonstige Einrichtungen

8. Technische Gebäudeausrüstung

1.5 Funktionsverteilung  |  Variante 01 – Zentraltyp

60

60

235 m

17
5 

m
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1.5 Funktionsverteilung  |  Variante 01 – Zentraltyp: mögliche Bauabschnittsbildung

BA 2BA 1

1. Diagnostik und Therapie

2. Pflege

3. Allgemeine Dienste

4. Krankenhausmanagement

5. Ver- und Entsorgung

6. Forschung, Lehre und Ausbildung

7. Sonstige Einrichtungen

8. Technische Gebäudeausrüstung

BA 2BA 1BA 2BA 1

BA 2BA 1 BA 2BA 1BA 2BA 1

Ebene -1
BGF: 31.500m²

Ebene +1
BGF: 30.000m²

Ebene +3
BGF: 11.000m²

Ebene 00
BGF: 31.500m²

Ebene +2
BGF: 13.500m²

Ebene +4
BGF: 11.000m²

60

60

235 m

17
5 

m
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Ebene -1
BGF: 29.000m²

Ebene +1
BGF: 30.000m²

Ebene +3
BGF: 14.000m²

Ebene 00
BGF: 29.000m²

Ebene +2
BGF: 16.000m²

Ebene +4
BGF: 14.000m²

1. Diagnostik und Therapie

2. Pflege

3. Allgemeine Dienste

4. Krankenhausmanagement

5. Ver- und Entsorgung

6. Forschung, Lehre und Ausbildung

7. Sonstige Einrichtungen

8. Technische Gebäudeausrüstung

1.5 Funktionsverteilung  |  Variante 02 – Lineartyp

30

65

290 m

13
0 

 m
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Ebene -1
BGF: 29.000m²

Ebene +1
BGF: 30.000m²

Ebene +3
BGF: 14.000m²

Ebene 00
BGF: 29.000m²

Ebene +2
BGF: 16.000m²

Ebene +4
BGF: 14.000m²

1. Diagnostik und Therapie

2. Pflege

3. Allgemeine Dienste

4. Krankenhausmanagement

5. Ver- und Entsorgung

6. Forschung, Lehre und Ausbildung

7. Sonstige Einrichtungen

8. Technische Gebäudeausrüstung

1.5 Funktionsverteilung  |  Variante 02 – Lineartyp: mögliche Bauabschnittsbildung

BA 1 BA 2 BA 1 BA 2 BA 1 BA 2

BA 1 BA 2 BA 1 BA 2 BA 1 BA 2

290 m 

13
0 

m
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1.5 Standort 2: Nordstadt, Singen  |  Variante 01 – Zentraltyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 12 BauGB. 
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“ 
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich / 

Verlegungen von Leitung notwendig.
• WSG III.
• Tragfähiger Boden (gem. Bodengutachten).
• Hochwasserrisiko HQ 100 bis HQ Extrem –  

Überflutungsflächen entlang der Aach.
• Grenzt an FFH – Gebiet.
• Keine Altlastverdachtsflächen. 
• Lärmaufkommen > 55 – 60 dB (A).
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1.5 Standort 2: Nordstadt, Singen  |  Variante 02 – Lineartyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 12 BauGB. 
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“ 
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich / 

Verlegungen von Leitung notwendig.
• WSG III.
• Tragfähiger Boden (gem. Bodengutachten).
• Hochwasserrisiko HQ 100 bis HQ Extrem –  

Überflutungsflächen entlang der Aach.
• Grenzt an FFH – Gebiet.
• Keine Altlastverdachtsflächen. 
• Lärmaufkommen > 55 – 60 dB (A).
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1.5 Standort 3: An der A81, Singen  |  Variante 01 – Zentraltyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 12 BauGB 
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“.
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich.
• Tlw. WSG III. 
• Tragfähiger Boden (gem. Bodengutachten)
• Hochwasserrisiko HQ 100 bis HQ Extrem – 

Überflutungsflächen entlang der Saubach.
• Grenzt an Naturschutzgebiet an.
• Kampfmittelverdachtsflächen u. 

Bodenaustausch zu erwarten.
• Lärmaufkommen > 65 – 70 dB (A).
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1.5 Standort 3: An der A81, Singen  |  Variante 02 – Lineartyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 12 BauGB 
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“.
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich.
• Tlw. WSG III. 
• Tragfähiger Boden (gem. Bodengutachten)
• Hochwasserrisiko HQ 100 bis HQ Extrem – 

Überflutungsflächen entlang der Saubach.
• Grenzt an Naturschutzgebiet an.
• Kampfmittelverdachtsflächen u. 

Bodenaustausch zu erwarten.
• Lärmaufkommen > 65 – 70 dB (A).
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1.5 Standort 4: B33/B34, Radolfzell  |  Variante 01 – Zentraltyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 2 Abs.1 BauGB 
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“.
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich.
• Rückbau Waldfläche / -Waldumwandlung.
• WSG III. 
• Annahme tragfähiger Boden, da Kiesgrube.
• Kein Hochwasserrisiko, jedoch 

Überflutungsflächen bei Starkregen.
• Grenzt an Naturschutzgebiet.
• Keine Angabe zu Verdachtsflächen im Boden.
• Lärmaufkommen > 55 – 60 dB (A).



Landratsamt KonstanzSeite 38

1.5 Standort 4: B33/B34, Radolfzell  |  Variante 02 – Lineartyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 2 Abs.1 BauGB 
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“.
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich.
• Rückbau Waldfläche / -Waldumwandlung.
• WSG III. 
• Annahme tragfähiger Boden, da Kiesgrube.
• Kein Hochwasserrisiko, jedoch 

Überflutungsflächen bei Starkregen.
• Grenzt an Naturschutzgebiet.
• Keine Angabe zu Verdachtsflächen im Boden.
• Lärmaufkommen > 55 – 60 dB (A).
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1.5 Standort 5: Böhringen, Radolfzell  |  Variante 01 – Zentraltyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 12 BauGB
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich 
• Liegt nicht im WSG. 
• Annahme nicht tragfähiger Boden, da von  

Moorgebiet umgeben.
• Kein Hochwasserrisiko und keine 

Überflutungsflächen bekannt.
• Grenzt an FFH-Gebiet und geschützte 

Feldgehölzer.
• Keine Angabe zu Verdachtsflächen im Boden.
• Lärmaufkommen > 55 – 59 dB (A) (Bahn).
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1.5 Standort 5: Böhringen, Radolfzell  |  Variante 02 – Lineartyp

Zusammenfassung „Hard facts“: 

• Bauleitverfahren gem. § 12 BauGB
• Realisierung in 2 BA  „Ein-Standort-Lösung“
• I -V / Vollgeschosse ~ 146.000 qm BGF

(BA 1: 75.000 qm BGF)
• Keine Abbruchmaßnahmen erforderlich 
• Liegt nicht im WSG. 
• Annahme nicht tragfähiger Boden, da von  

Moorgebiet umgeben.
• Kein Hochwasserrisiko und keine 

Überflutungsflächen bekannt.
• Grenzt an FFH-Gebiet und geschützte 

Feldgehölzer.
• Keine Angabe zu Verdachtsflächen im Boden.
• Lärmaufkommen > 55 – 59 dB (A) (Bahn).
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