
Bauausschuss 4.März 2024 Anlage 1

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Vergaben alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

Gewerk
Kostenberechnung 

05 /2022

Gewerkebudget

indiziert 
bepreistes LV Auftragssumme

Delta Auftrag zu 

Budget indiziert
Vergabe durch* 

P3 Stahlblechtüren (GT) 208.210,30 € 235.277,64 € 445.727,35 € 342.134,52 € -106.856,88 € Bauausschuss 

P1 Dachabdichtung (GT) 1.023.541,31 € 1.136.130,86 € 1.264.362,24 € 1.117.620,73 € 18.510,13 € Kreistag

Summe 1.231.751,61 € 1.371.408,50 € 1.710.089,59 € 1.459.755,25 € -88.346,75 €

P5 Maler- und Lackierarbeiten (GT) 59.866,27 € 67.648,89 € 72.578,10 € 58.023,21 € 9.625,68 € Verwaltung

Summe 59.866,27 € 67.648,89 € 72.578,10 € 58.023,21 € 9.625,68 €

Summe gesamt 1.291.617,88 € 1.439.057,39 € 1.782.667,69 € 1.517.778,46 € -78.721,07 €

*gemäß Hauptsatzung

Stand: 22. Februar 2024

Die ursprünglichen Haushaltsansätze für das Projekt wurden auf Grundlage der Kostenberechnung (123,4 Mio. EUR, Stand 05/2022) gebildet. Aufgrund der 

immensen Baupreisssteigerung der letzten 2 Jahre und der daraus resultierenden Prognose für die Kostenentwicklung der Bauphase Süd wurden die 

Haushaltsansätze im Haushalt 2024 ff. um 14,4 Mio. EUR erhöht. 

Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenberechung, die sich aufgrund der Baupreisentwicklungen im Zuge der Vergaben ergeben, sind damit über 

die erhöhten Haushaltsansätze finanziert. 
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