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AKTUELLER PROJEKTSTATUS 
Überblick Projektziele
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Termine  

 Verzögerung aufgrund Bodenverbesserungen ZG

Kosten

 Freigegebenes Projektbudget auf Basis der 
Kostenberechnung wird umgesetzt

Organisation und Kommunikation

 Projektstrukturen sind aufgesetzt und werden gelebt
 A&V-Prozess wird fortlaufend/kontinuierlich gesteuert

Inhalte und Qualitäten

 Freigegebene Planung auf Basis der Entwurfsplanung wird 
in nächste Detaillierung und Ausschreibungen überführt

 Prozess Planungsoptimierungen läuft

Verträge, Ausschreibung und Vergabe

 Auswirkungen auf Gesamtprojekt aus vorangegangenen 
Ausschreibungen

 Marktlage Firmenvergaben bessert sich



1 Grundlagenermittlung, Vorplanung

2 Entwurfsplanung

3 Baubeschluss im Kreistag

4 Genehmigungsplanung

5 Ausführungsplanung Teil 1 und fortlaufend

6 Ausschreibung, Vergabe Paket 1 und fortlaufend

7 Kreistage Vergaben 

8 Umzug, Abbruch A, Errichtung ZG, Einzug

9
Errichtung GT 1, Einzug, Abbruch G, 

Errichtung GT 2, Einzug

10 Abbruch B, Errichtung KT und Einzug

11 Abbruch C-F, Errichtung S

12 Fertigstellung Außenanlagen
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Nr. Titel

2020 2021 2022

A ZG: 24 Monate

GT1: 13,5 Monate G GT2: 15 Monate

C-F S: 20 Monate

KT: 23 MonateB

FA: 8 Monate

BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ
Termine  Rahmenterminplan

 Die Auswirkungen des schwierigen Baugrunds unter dem alten Gebäude A (auf der Fläche neues ZG Zentralgebäude) können im Projektterminplan 
nicht aufgefangen werden: Durch starke Regenfälle aufgeweichter Baugrund und in den Bestandsplänen nicht verzeichnete Fundamente und 
Leitungen führten zu Verzögerungen im Bauablauf der Gründungs- und Bodenverbesserungsmaßnahmen.

 Die aktuell absehbaren Auswirkungen sind in untenstehender Terminschiene berücksichtigt.
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Bauphase Süd

Bauphase Nord



Status Ausführung

 GT1: Rohbau Gebäudehöhe erreicht, 
Elektro-Trassen EG gelegt, 
Vorbereitende Maßnahmen OG

 ZG: Bodenverbesserungen, Gründung, 
Verbau, Probesäulen

BERUFSSCHULZENTRUM 
KONSTANZ
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GT1 Südansicht und Bestandsgebäude Geb.G

Gebäudefuge GT1 und 
Bestandsgebäude Geb.G Baugrube ZG



Status Ausführung

 GT1: Provisorische Maßnahmen für 
Witterungsschutz: Holzverschalung 
Wandöffnungen, somit Start Ausbau 
möglich

BERUFSSCHULZENTRUM 
KONSTANZ
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GT1 Erdgeschoss, Werkstatt Metall innen, Blick Richtung Süden 

GT1 Obergeschoss, Werkstatt SHK innen, Blick 
Richtung Süden 

GT1 Erdgeschoss, Werkstatt Bau innen



BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ
Nächste Schritte und Ausblick

Im nächsten Schritt stehen folgende wesentliche Aufgaben für das 
Projektteam an:

 Start TGA und Ausbau GT1

 Fertigstellung Baugrund, Verbau, Gründung ZG

 Unverändert:

 Erneute Ausschreibungen der erfolglosen Vergabeverfahren 
aufgrund unwirtschaftlicher/nicht vorhandener Angebote

 Gestaltung der Ausschreibungen und Ausführungsleistungen, 
Steuerung der Vergabeverfahren mit dem Ziel des Erhalts von 
wirtschaftlichen Angeboten

 Weiterführung des hoch komplexen Projekts mit unverändert 
hohem Qualitätsanspruch unter großem Termin- und 
Kostendruck

 Kontinuierliches, aktives Engpassmanagement unter den 
aktuell schwierigen und wirtschaftlich herausfordernden 
Rahmenbedingungen
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