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 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e 

Kreistag öffentlich 24.01.2011 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 2 

Neubau Berufsschulzentrum Radolfzell; 
1. Bauabschnitt - Freigabe Ausschreibung (Leistungsphase 7) 
 
 
Beschlussvorschlag 

Die Ausschreibungsphase (Lph.7) für den 1. Bauabschnitt wird freigegeben, d.h. 

- Die Architekten und Fachingenieure werden mit der Leistungsphase 7 (Mitwirkung 
bei der Vergabe) beauftragt. 

- Mit dem Vergabeverfahren (europaweite Ausschreibung) wird begonnen.  
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Sachverhalt 

Am 27.09.2010 wurde dem Kreistag das Gesamtkonzept für den Neubau des Berufsschul-
zentrums Radolfzell nach Abschluss der Entwurfsphase vorgestellt.  

Auf dieser Grundlage wurde die Werkplanung (Lph. 5) und die Vorbereitung der Vergabe 
(Lph. 6 – Erstellen der Ausschreibungsunterlagen) für den 1. Bauabschnitt beauftragt und 
begonnen. 

Der Bauantrag wurde unmittelbar nach der Sitzung bei der Baurechtsbehörde der Stadt Ra-
dolfzell eingereicht. Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor.  

Auf Antrag der FDP-Fraktion wurde danach außerdem überprüft, ob die geplante Sporthalle 
auch mit kleineren Dimensionen gebaut werden könnte. Der Kreistag hat in seiner Sitzung 
am 13.12.2010 entschieden, die Sporthalle mit den ursprünglich vorgesehenen Maßen als 
DIN-gerechte 2-Feld-Sporthalle zu realisieren.  

Für den Bau der Sporthalle im 1. Bauabschnitt wurde fristgerecht bis 31.12.2010 ein Antrag 
auf Bezuschussung aus dem Sportstättenförderprogramm beim Regierungspräsidium Frei-
burg gestellt (Auftrag des Kreistags vom 13.12.2010). 

In der Kreistagssitzung am 27.09.2010 war außerdem beschlossen worden, die Leistungs-
phase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe, d.h. Beginn des Vergabeverfahrens) erst nach der 
Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2011 freizugeben. 

Die Planungen sind nun soweit fortgeschritten, dass mit dem Verfahren zur Europaweiten 
Ausschreibung der Maßnahmen für den 1. Bauabschnitt begonnen werden kann. 

Auf der Grundlage der Kostenberechnung (27.09.2010) werden die Kosten fortgeschrieben. 
Derzeit sind die Architekten und Fachingenieure dabei, die Ausschreibungsunterlagen fertig 
zu stellen und diese, als nochmalige Kontrolle, mit aktuellen Preisen zu versehen. Die Aus-
schreibungen werden nur versandt, wenn das Ergebnis dieser Kontrolle in Rahmen der Kos-
tenberechnung liegt. Sollten sich Abweichungen ergeben, müssten zunächst weitere Ein-
sparpotentiale ermittelt und eingearbeitet werden. Hierüber würde dann in einer Sitzung des 
Bauausschusses beraten und entschieden.  

Das Vergabeverfahren beginnt mit der EU-Vorinformation, welche Anfang Februar veröffent-
licht werden soll.  

Im 1. Ausschreibungspaket werden die Gewerke Rohbau, Zimmerer, Sanitär, Heizung, Lüf-
tung, Elektroinstallation, Aufzug, Gebäudeautomation und Abbruch des Öltanks mit einem 
Gesamtauftragsvolumen in Höhe von ca. 7,8 Mio. € brutto ausgeschrieben, das entspricht 
ca. 52 % der reinen Baukosten (ohne Baunebenkosten) im 1. Bauabschnitt. 

Die Vergabe der Bauleistungen des 1.Pakets wird dem Kreistag im Juni 2011 zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Der Baubeginn kann dann im Juni nach der Vergabeentscheidung erfol-
gen. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Die für die Ausschreibung und Vergabe erforderlichen Mittel stehen im Haushalt 2010 als VE 
für 2011 und 2012 zur Verfügung. 

Nachdem die Bereitstellung der notwendigen Mittel im Rahmen der Beschlussfassung über 
den Haushalt 2011 bestätigt wurde, kann die Ausschreibung des 1. Pakets mit einem Volu-
men in Höhe von ca. 7,8 Mio. € brutto erfolgen. Die weitere Finanzierung erfolgt in den Jah-
ren 2012 und 2013 (VE). 
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Anlagen 

 
 
 
 
 


