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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Mitteilungsvorlage 
 
 
Organisationseinheit 

Technischer Hochbau  
Datum 

31.01.2011 
Drucksachen-Nr. 

2011/245 

 
 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e 

Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht öffentlich 28.03.2011 
Kreistag öffentlich 04.04.2011 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 7.3 

Umbau Kfz-Zulassungsstelle Singen; 
Kostenfeststellung 
 
 
Beschlussvorschlag 

Entfällt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorberatung 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde am vom 28.03.2011 über den Sachverhalt 
unterrichtet.  
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Sachverhalt 

Der Umbau der Kfz-Zulassungsstelle in Singen ist inzwischen abgeschlossen und abgerech-
net. 

Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgte innerhalb der vom Bauausschuss empfoh-
lenen Haushaltsansätze.  

Die Kostenfeststellung schließt mit einer Gesamtsumme von 434.117,32 €. Die detaillierten 
Angaben zur Kostenfortschreibung (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Nachträge, Kos-
tenfeststellung) sind in der Anlage dargestellt. Nachträge wurden gemäß der Zuständigkeit 
nach der Hauptsatzung genehmigt. Insgesamt ergibt sich nachfolgende Gesamtabrechnung: 

 Ansatz HH 2008  480.000,00 €
 abzüglich Gesamtaufwand - 434.117,32 €
 Minderausgaben 45.882,68 €
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung belaufen sich die Minderausgaben auf 
ca. 94 T € (siehe Anlage). 

Im Vergleich zum Haushaltsansatz wurden ca. 46 T € gespart (s. oben).  

 
 
 
Anlagen 

Aufstellung Kostenübersicht 
 
 
 
 
 


