

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 1. Bauabschnitt
Vergabe 2. Ausschreibungspaket

			Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung	Vergleich Auftragssumme Kostenberechnung			
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Holz-Alu-Fassade mit Sonnenschutz	1.252.177,50 €	1.208.191,10 €	1.137.144,96 €	-115.032,54 €	1.140.714,96 €	3.570,00 €	Kreistag
Wärmedämmverbundsystem	185.854,20 €	203.031,61 €	163.058,86 €	-22.795,34 €	163.058,86 €		Bauausschuss
Schlosserarbeiten	127.092,00 €	153.470,73 €	222.928,65 €	95.836,65 €	222.928,65 €		Bauausschuss
Summe Paket 2	1.565.123,70 €	1.564.693,44 €	1.523.132,47 €	-41.991,23 €	1.526.702,47 €	3.570,00 €	

* gemäß Hauptsatzung