

## Robert-Gerwig-Schule Singen - Kreissporthalle Flachdachsanieuerung

## Kostenfortschreibung KG 300 + 400

## Vergabe Metallbau- und Verglasungsarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung	Vergleich Auftragssumme Kosten- berechnung			
Gewerk	Kosten- berechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Absturzsicherung Oberlichter	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €		8.100,00 €		Amtsleitung
Geländearbeiten	14.400,00 €	14.400,00 €	17.774,72 €	3.374,72 €	17.774,72 €		Amtsleitung
Dachabdichtungsarbeiten	321.036,00 €	321.036,00 €	282.441,76 €	-38.594,24 €	282.441,76 €		TUA
<b>Metallbau- und Verglasungsarbeiten</b>	<b>385.390,00 €</b>	<b>360.400,00 €</b>	<b>245.205,45 €</b>	<b>-140.184,55 €</b>	<b>245.205,45 €</b>		<b>BAU</b>
Elektroarbeiten	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €		17.500,00 €		Amtsleitung
Blitzschutzarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €		Amtsleitung
<b>Summe</b>	<b>756.426,00 €</b>	<b>731.436,00 €</b>	<b>581.021,93 €</b>	<b>-175.404,07 €</b>	<b>581.021,93 €</b>		

\* gemäß Hauptsatzung