

**Mitteilungsvorlage
Tischvorlage**

Organisationseinheit Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Datum 22.06.2012	Drucksachen-Nr. 2012/111
↓ Beratungsfolge Bauausschuss	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 09.07.2012

Tagesordnungspunkt 5

**Mettnauschule Radolfzell - Brandschutzmaßnahmen 3. BA und Sanierung der
Werkräume im UG;
Vergabe Sanitärinstallation**

Sachverhalt

Im Technischen und Umweltausschuss am 11.06.2012 wurden die Trockenbauarbeiten für die Brandschutzmaßnahmen, 3. BA und die Sanierung der Werkräume im UG vergeben. Gleichzeitig wurde der Ausschuss über die Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung informiert.

Mit allen bisher vergebenen Baugewerken konnten die in der Kostenberechnung veranschlagten Ansätze vorläufig um rd. 55.000 € unterschritten werden.

Für die Sanitärinstallation waren bei der ersten Ausschreibung keine Angebote eingegangen. In einem zweiten Ausschreibungsverfahren ist kein wirtschaftlich annehmbares Angebot eingegangen; die Ausschreibung musste aufgehoben werden.

Nach dem dritten Anlauf liegen nun zwei Angebote vor. Die Firma Martin Schäuble aus Radolfzell mit dem günstigeren Angebot in Höhe von 76.714,06 € wird nun mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Das andere Angebot liegt bei 77.249,09 €.

Die Zuständigkeit für die Vergabe liegt gemäß Hauptsatzung beim Landrat.

Nach Vergabe der Sanitärinstallation reduziert sich die vorläufige Einsparung auf rd. 46.000 € (siehe beiliegende Kostenfortschreibung).

Finanzielle Auswirkungen

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushalt 2012 zur Verfügung.

Anlagen

Anlage 1 - Kostenfortschreibung