

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 3. Ausschreibungspaket

Paket 1 - Schule	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Rohbauarbeiten</i>	3.348.134,62 €	3.310.354,54 €	3.178.133,31 €	-170.001,31 €	3.178.133,31 €		Kreistag
<i>Dachabdichtungsarbeiten</i>	275.852,12 €	331.483,51 €	368.498,48 €	92.646,36 €	387.002,98 €	18.504,50 €	Bauausschuss/ Kreistag
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	87.179,40 €	59.018,41 €	64.114,82 €	-23.064,58 €	64.114,82 €		Landrat
<i>Förderanlagen / Aufzug</i>	72.551,33 €	80.503,50 €	71.164,98 €	-1.386,35 €	76.615,18 €	5.450,20 €	Landrat
<i>Elektroinstallation</i>	1.224.498,26 €	1.244.149,91 €	1.217.901,49 €	-6.596,77 €	1.255.219,13 €	37.317,64 €	Kreistag
<i>Sanitärinstallation</i>	342.339,77 €	379.877,75 €	410.058,46 €	67.718,69 €	412.951,49 €	2.893,03 €	Bauausschuss
<i>Heizungsinstallation</i>	785.061,41 €	801.162,86 €	764.680,60 €	-20.380,81 €	795.234,87 €	30.554,27 €	Bauausschuss
Summe Paket 1	6.135.616,91 €	6.206.550,48 €	6.074.552,14 €	-61.064,77 €	6.169.271,78 €	94.719,64 €	

* gemäß Hauptsatzung

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 3. Ausschreibungspaket

Paket 2 - Sporthalle	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Rohbauarbeiten Sporthalle</i>	992.650,04 €	902.409,13 €	1.065.512,80 €	72.862,76 €	1.065.512,80 €		Kreistag
<i>Holzbauarbeiten</i>	93.462,60 €	104.011,95 €	86.706,97 €	-6.755,63 €	86.706,97 €		Bauausschuss
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	32.397,75 €	35.710,35 €	32.040,04 €	-357,71 €	32.040,04 €		Dezernent
<i>Elektroinstallation</i>	189.666,25 €	219.469,24 €	249.084,57 €	59.418,32 €	255.049,09 €	5.964,52 €	Bauausschuss
Summe Paket 2	1.308.176,64 €	1.261.600,67 €	1.433.344,38 €	125.167,74 €	1.439.308,90 €	5.964,52 €	
Summe Paket 1 + 2 gesamt	7.443.793,55 €	7.468.151,15 €	7.507.896,52 €	64.102,97 €	7.608.580,68 €	100.684,16 €	

* gemäß Hauptsatzung

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 3. Ausschreibungspaket

Paket 3 - Schule und Sporthalle	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Holz-Alu-Fassade	1.532.105,96 €	1.454.682,77 €	1.328.682,00 €	-203.423,96 €	1.342.962,00 €	14.280,00 €	Kreitag
Wärmedämmverbundsystem	396.492,03 €	376.761,31 €	330.582,00 €	-65.910,03 €	330.582,00 €		Bauausschuss
Schlosserarbeiten	249.783,38 €	325.188,68 €	213.117,37 €	-36.666,01 €	213.117,37 €		Bauausschuss
Blechlamellenfassade	62.177,50 €	86.424,94 €	143.496,61 €	81.319,11 €	143.496,61 €		Bauausschuss
Summe Paket 3	2.240.558,87 €	2.243.057,70 €	2.015.877,98 €	-224.680,89 €	2.030.157,98 €	14.280,00 €	
Summe Paket 1 + 2 + 3 gesamt	9.684.352,42 €	9.711.208,85 €	9.523.774,50 €	-160.577,92 €	9.638.738,66 €	114.964,16 €	

* gemäß Hauptsatzung