

Berufsschulzentrum Stockach - Brandschutzmaßnahmen 1.BA

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Trockenbau, Aluminiumfenster und -türen sowie Elektroarbeiten

1.BA			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme bepreistes LV		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
<i>Trockenbauarbeiten</i>	106.183,70 €	106.183,70 €	53.683,71 €	-52.499,99 €	53.683,71 €	Landrat
<i>Aluminiumfenster und -Türen</i>	93.021,11 €	93.021,11 €	49.971,67 €	-43.049,44 €	49.971,67 €	Landrat
Elektroarbeiten	66.742,34 €	96.210,31 €	97.601,90 €	30.859,56 €	97.601,90 €	TUA / Kreistag
Summe 1.BA	265.947,15 €	295.415,12 €	201.257,28 €	-64.689,87 €	201.257,28 €	

* gemäß Hauptsatzung