

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe 4. Ausschreibungspaket**

<b>Paket 1 - Schule</b>	<b>Fort- geschriebene Kosten- berechnung</b>		<b>Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung</b>				
<b>Gewerk</b>	<b>KOBE</b>	<b>bepreistes LV</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>Delta zu KOBE</b>	<b>Vergabesumme</b>	<b>Wartung</b>	<b>Vergabe durch*</b>
<i>Rohbauarbeiten</i>	3.348.134,62 €	3.310.354,54 €	3.178.133,31 €	-170.001,31 €	3.178.133,31 €		Kreistag
<i>Dachabdichtungsarbeiten</i>	275.852,12 €	331.483,51 €	368.498,48 €	92.646,36 €	387.002,98 €	18.504,50 €	Bauausschuss/ Kreistag
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	87.179,40 €	59.018,41 €	64.114,82 €	-23.064,58 €	64.114,82 €		Landrat
<i>Förderanlagen / Aufzug</i>	72.551,33 €	80.503,50 €	71.164,98 €	-1.386,35 €	76.615,18 €	5.450,20 €	Landrat
<i>Elektroinstallation</i>	1.224.498,26 €	1.244.149,91 €	1.217.901,49 €	-6.596,77 €	1.255.219,13 €	37.317,64 €	Kreistag
<i>Sanitärinstallation</i>	342.339,77 €	379.877,75 €	410.058,46 €	67.718,69 €	412.951,49 €	2.893,03 €	Bauausschuss
<i>Heizungsinstallation</i>	785.061,41 €	801.162,86 €	764.680,60 €	-20.380,81 €	795.234,87 €	30.554,27 €	Bauausschuss
<b>Summe Paket 1</b>	<b>6.135.616,91 €</b>	<b>6.206.550,48 €</b>	<b>6.074.552,14 €</b>	<b>-61.064,77 €</b>	<b>6.169.271,78 €</b>	<b>94.719,64 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung



**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe 4. Ausschreibungspaket**

<b>Paket 2 - Sporthalle</b>	<b>Fort- geschriebene Kosten- berechnung</b>		<b>Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung</b>				
<b>Gewerk</b>	<b>KOBE</b>	<b>bepreistes LV</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>Delta zu KOBE</b>	<b>Vergabesumme</b>	<b>Wartung</b>	<b>Vergabe durch*</b>
<i>Rohbauarbeiten Sporthalle</i>	992.650,04 €	902.409,13 €	1.065.512,80 €	72.862,76 €	1.065.512,80 €		Kreistag
<i>Holzbauarbeiten</i>	93.462,60 €	104.011,95 €	86.706,97 €	-6.755,63 €	86.706,97 €		Bauausschuss
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	32.397,75 €	35.710,35 €	32.040,04 €	-357,71 €	32.040,04 €		Dezernent
<i>Elektroinstallation</i>	189.666,25 €	219.469,24 €	249.084,57 €	59.418,32 €	255.049,09 €	5.964,52 €	Bauausschuss
<b>Summe Paket 2</b>	<b>1.308.176,64 €</b>	<b>1.261.600,67 €</b>	<b>1.433.344,38 €</b>	<b>125.167,74 €</b>	<b>1.439.308,90 €</b>	<b>5.964,52 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung



**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe 4. Ausschreibungspaket**

<b>Paket 3 - Schule und Sporthalle</b>	<b>Fort-geschriebene Kosten-berechnung</b>		<b>Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung</b>				
<b>Gewerk</b>	<b>KOBE</b>	<b>bepreistes LV</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>Delta zu KOBE</b>	<b>Vergabesumme</b>	<b>Wartung</b>	<b>Vergabe durch*</b>
<b>Holz-Alu-Fassade</b>	1.532.105,96 €	1.454.682,77 €	1.328.682,00 €	-203.423,96 €	1.342.962,00 €	14.280,00 €	Kreistag
<b>Wärmedämmverbundsystem</b>	396.492,03 €	376.761,31 €	330.582,00 €	-65.910,03 €	330.582,00 €		Bauausschuss
<b>Schlosserarbeiten</b>	249.783,38 €	325.188,68 €	213.117,37 €	-36.666,01 €	213.117,37 €		Bauausschuss
<b>Summe Paket 3</b>	<b>2.178.381,37 €</b>	<b>2.156.632,76 €</b>	<b>1.872.381,37 €</b>	<b>-306.000,00 €</b>	<b>1.886.661,37 €</b>	<b>14.280,00 €</b>	
<b>Summe Paket 1+2+3 gesamt</b>	<b>9.622.174,92 €</b>	<b>9.624.783,91 €</b>	<b>9.380.277,89 €</b>	<b>-241.897,03 €</b>	<b>9.495.242,05 €</b>	<b>114.964,16 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung



**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe 4. Ausschreibungspaket**

Paket 4 - Sporthalle	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Blechlamellenfassade**	62.177,50 €	86.424,94 €	130.184,07 €	68.006,57 €	130.184,07 €		Bauausschuss
Sanitärinstallation	167.613,52 €	168.780,16 €	152.870,34 €	-14.743,18 €	156.247,60 €	3.377,26 €	Bauausschuss
Heizungsinstallation	119.788,35 €	93.931,32 €	89.169,27 €	-30.619,08 €	90.892,27 €	1.723,00 €	Bauausschuss
Dachabdichtungsarbeiten	401.103,78 €	280.027,11 €	219.922,70 €	-86.166,01 €	233.369,70 €	13.447,00 €	Bauausschuss
Trapezblech + Oberlichter		149.193,87 €	95.015,07 €		95.015,07 €		Bauausschuss
<b>Summe Paket 4</b>	<b>750.683,15 €</b>	<b>778.357,40 €</b>	<b>687.161,45 €</b>	<b>-63.521,70 €</b>	<b>705.708,71 €</b>	<b>18.547,26 €</b>	
<b>Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 gesamt</b>	<b>10.372.858,07 €</b>	<b>10.403.141,31 €</b>	<b>10.067.439,34 €</b>	<b>-305.418,73 €</b>	<b>10.200.950,76 €</b>	<b>133.511,42 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung

\*\* Gewerk aus Paket 3