

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 5. Ausschreibungspaket

Paket 1 - Schule	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Rohbauarbeiten</i>	3.348.134,62 €	3.310.354,54 €	3.178.133,31 €	-170.001,31 €	3.178.133,31 €		Kreistag
<i>Dachabdichtungsarbeiten</i>	275.852,12 €	331.483,51 €	368.498,48 €	92.646,36 €	387.002,98 €	18.504,50 €	Bauausschuss/ Kreistag
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	87.179,40 €	59.018,41 €	64.114,82 €	-23.064,58 €	64.114,82 €		Landrat
<i>Förderanlagen / Aufzug</i>	72.551,33 €	80.503,50 €	71.164,98 €	-1.386,35 €	76.615,18 €	5.450,20 €	Landrat
<i>Elektroinstallation</i>	1.224.498,26 €	1.244.149,91 €	1.217.901,49 €	-6.596,77 €	1.255.219,13 €	37.317,64 €	Kreistag
<i>Sanitärinstallation</i>	342.339,77 €	379.877,75 €	410.058,46 €	67.718,69 €	412.951,49 €	2.893,03 €	Bauausschuss
<i>Heizungsinstallation</i>	785.061,41 €	801.162,86 €	764.680,60 €	-20.380,81 €	795.234,87 €	30.554,27 €	Bauausschuss
Summe Paket 1	6.135.616,91 €	6.206.550,48 €	6.074.552,14 €	-61.064,77 €	6.169.271,78 €	94.719,64 €	

* gemäß Hauptsatzung

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle
Vergabe 5. Ausschreibungspaket

Paket 2 - Sporthalle	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Rohbauarbeiten Sporthalle</i>	992.650,04 €	902.409,13 €	1.065.512,80 €	72.862,76 €	1.065.512,80 €		Kreistag
<i>Holzbauarbeiten</i>	93.462,60 €	104.011,95 €	86.706,97 €	-6.755,63 €	86.706,97 €		Bauausschuss
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	32.397,75 €	35.710,35 €	32.040,04 €	-357,71 €	32.040,04 €		Dezernent
<i>Elektroinstallation</i>	189.666,25 €	219.469,24 €	249.084,57 €	59.418,32 €	255.049,09 €	5.964,52 €	Bauausschuss
Summe Paket 2	1.308.176,64 €	1.261.600,67 €	1.433.344,38 €	125.167,74 €	1.439.308,90 €	5.964,52 €	

* gemäß Hauptsatzung

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle
Vergabe 5. Ausschreibungspaket

Paket 3 - Schule und Sporthalle	Fort-geschriebene Kosten-berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Holz-Alu-Fassade</i>	1.532.105,96 €	1.454.682,77 €	1.328.682,00 €	-203.423,96 €	1.342.962,00 €	14.280,00 €	Kreistag
<i>Wärmedämmverbundsystem</i>	396.492,03 €	376.761,31 €	330.582,00 €	-65.910,03 €	330.582,00 €		Bauausschuss
<i>Schlosserarbeiten</i>	249.783,38 €	325.188,68 €	213.117,37 €	-36.666,01 €	213.117,37 €		Bauausschuss
Summe Paket 3	2.178.381,37 €	2.156.632,76 €	1.872.381,37 €	-306.000,00 €	1.886.661,37 €	14.280,00 €	
Summe Paket 1+2+3 gesamt	9.622.174,92 €	9.624.783,91 €	9.380.277,89 €	-241.897,03 €	9.495.242,05 €	114.964,16 €	

* gemäß Hauptsatzung

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe 5. Ausschreibungspaket

Paket 4 - Sporthalle	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Blechlammellenfassade**</i>	62.177,50 €	86.424,94 €	130.184,07 €	68.006,57 €	130.184,07 €		Bauausschuss
<i>Sanitärinstallation</i>	167.613,52 €	168.780,16 €	152.870,34 €	-14.743,18 €	156.247,60 €	3.377,26 €	Bauausschuss
<i>Heizungsinstallation</i>	119.788,35 €	93.931,32 €	89.169,27 €	-30.619,08 €	90.892,27 €	1.723,00 €	Bauausschuss
<i>Dachabdichtungsarbeiten</i>	401.103,78 €	280.027,11 €	219.922,70 €	-86.166,01 €	233.369,70 €	13.447,00 €	Bauausschuss
<i>Trapezblech + Oberlichter</i>		149.193,87 €	95.015,07 €		95.015,07 €		Bauausschuss
Summe Paket 4	750.683,15 €	778.357,40 €	687.161,45 €	-63.521,70 €	705.708,71 €	18.547,26 €	
Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 gesamt	10.372.858,07 €	10.403.141,31 €	10.067.439,34 €	-305.418,73 €	10.200.950,76 €	133.511,42 €	

* gemäß Hauptsatzung

** Gewerk aus Paket 3

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle
Vergabe 5. Ausschreibungspaket

Paket 5 - Schule und Sporthalle	Fort-geschriebene Kosten-berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Türen und feuerbeständige Abschlüsse	639.675,58 €	648.934,31 €	596.344,92 €	-43.330,66 €	604.127,52 €	7.782,60 €	Bauausschuss
Innenputzarbeiten	69.638,80 €	101.987,52 €	94.931,01 €	25.292,21 €	94.931,01 €		Bauausschuss
Doppel- und Hohlraumboden	253.658,02 €	195.781,66 €	194.698,28 €	-58.959,74 €	194.698,28 €		Bauausschuss
Trockenbauarbeiten	422.577,93 €	474.651,90 €	444.570,56 €	21.992,63 €	444.570,56 €		Bauausschuss
Sportboden mit FB-Heizung	176.979,42 €	184.870,67 €	162.403,11 €	-14.576,31 €	162.403,11 €		Bauausschuss
Kittlose Verglasungen (Fassade/Steg)	125.598,55 €	128.758,00 €	126.116,20 €	517,65 €	126.116,20 €		Bauausschuss
Küchentechnik Lehrküchen	276.199,00 €	251.090,00 €	251.317,29 €	-24.881,71 €	251.317,29 €		Bauausschuss
Ausstattung Chemie- und Physikräume	159.698,00 €	228.503,80 €	209.940,99 €	50.242,99 €	209.940,99 €		Bauausschuss
Lüftungsanlagen / Gebäudeautomation	1.144.322,33 €	1.242.626,32 €	1.195.757,42 €	51.435,09 €	1.347.872,91 €	152.115,49 €	Kreistag

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle
Vergabe 5. Ausschreibungspaket

Paket 5 - Schule und Sporthalle	Fort-geschriebene Kosten-berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Estricharbeiten	60.685,24 €	42.710,29 €	34.332,00 €	-26.353,24 €	34.332,00 €		Dezernent
Flexible Trennwände	75.202,05 €	36.295,00 €	28.641,65 €	-46.560,40 €	28.641,65 €		Dezernent
Montagetrennwände	69.638,80 €	46.633,15 €	49.922,88 €	-19.715,92 €	49.922,88 €		Landrat
Fest eingebaute Sportgeräte	86.786,70 €	74.712,96 €	45.779,66 €	-41.007,04 €	45.779,66 €		Landrat
Kältetechnik	45.377,79 €	41.252,54 €	32.762,60 €	-12.615,19 €	35.809,20 €	3.046,60 €	Dezernent
Summe Paket 5	3.606.038,21 €	3.698.808,12 €	3.467.518,57 €	-138.519,64 €	3.630.463,26 €	162.944,69 €	
Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 + 5 gesamt	13.978.896,28 €	14.101.949,43 €	13.534.957,91 €	-443.938,37 €	13.831.414,02 €	296.456,11 €	

* gemäß Hauptsatzung