

Gemeinschaftsunterkunft Max-Stromeyer-Str. 120 in Konstanz, Einrichtung zur Gemeinschaftsunterkunft

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Sanitärarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Sanitärarbeiten		162.401,68 €	145.045,59 €		145.045,59 €	KT
Lüftungsarbeiten	224.000,00 €	20.961,85 €	15.316,16 €	-37.241,67 €	15.316,16 €	Referatsleitung
Heizungsarbeiten		33.291,44 €	26.396,58 €		26.396,58 €	Amtsleitung
Elektroarbeiten		73.661,24 €	75.882,41 €		75.882,41 €	Dezernent
SAT-Anlage	147.000,00 €	26.033,46 €	19.224,71 €	-30.384,98 €	19.224,71 €	Referatsleitung
Brandmeldeanlage		44.133,76 €	21.507,90 €		21.507,90 €	Referatsleitung
Sanitärtrennwände	24.347,40 €	24.347,40 €	17.064,60 €	-7.282,80 €	17.064,60 €	Referatsleitung
Innentüren	51.734,43 €	51.734,43 €	50.977,22 €	-757,21 €	50.977,22 €	Dezernent
Malerarbeiten	20.232,75 €	20.232,75 €	23.126,46 €	2.893,71 €	23.126,46 €	Referatsleitung
Bodenbelagsarbeiten	53.362,35 €	53.362,35 €	31.593,31 €	-21.769,04 €	31.593,31 €	Amtsleitung
Trockenbauarbeiten	62.406,35 €	62.406,35 €	80.375,67 €	17.969,32 €	80.375,67 €	Landrat
Abbrucharbeiten	38.707,50 €	38.707,50 €	39.333,07 €	625,57 €	39.333,07 €	Amtsleitung
Summe Gewerke	621.790,78 €	611.274,21 €	545.843,68 €	-75.947,10 €	545.843,68 €	

kursiv gedruckt = ungeprüfte Submissionsergebnisse

* gemäß Hauptsatzung