

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Dachsanierung Bauteil B

Kostenfortschreibung KG 300 + 400, Beträge in brutto

Vergabe Zimmererarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Zimmererarbeiten	249.182,43 €	249.182,43 €	211.261,26 €	-37.921,17 €	211.261,26 €	TUA
Summe beauftragte Gewerke	249.182,43 €	249.182,43 €	211.261,26 €	-37.921,17 €	211.261,26 €	
Gerüstbauarbeiten	42.569,87 €	42.569,87 €	<i>42.569,87 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>42.569,87 €</i>	<i>Dezernent</i>
Klempner	25.581,43 €	25.581,43 €	<i>25.581,43 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>25.581,43 €</i>	<i>Amtsleitung</i>
Malerarbeiten	3.570,00 €	3.570,00 €	<i>3.570,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.570,00 €</i>	<i>Referatsleitung</i>
Blitzschutzarbeiten	2.380,00 €	2.380,00 €	<i>2.380,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.380,00 €</i>	<i>Referatsleitung</i>
Prognostizierte Gesamtsumme	323.283,73 €	323.283,73 €	<i>285.362,56 €</i>	<i>-37.921,17 €</i>	<i>285.362,56 €</i>	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung