

GU Stromeyersdorfstraße Konstanz - Kostenübersicht Vergabe Schlosser

Vergabe Schlosserarbeiten - Treppen und Geländer

Gewerk	KOBE vom 31.01.16	Bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabe durch*
Generaluntern. Container	1.394.784,87 €	1.394.784,87 €	1.355.631,02 €	- 39.153,85 €	Kreistag
Erdarbeiten	82.896,26 €	95.097,66 €	108.799,84 €	25.903,58 €	Landrat
Bauunternehmer	67.328,51 €	97.885,09 €	101.772,37 €	34.443,86 €	Landrat
Schlosser / Treppen / Geländer	95.036,83 €	168.627,02 €	161.497,28 €	66.460,45 €	Kreistag
Zimmererarbeiten	107.425,23 €	68.814,00 €	72.118,65 €	- 35.306,58 €	Dezernent
Blechnerarbeiten	in GU Container	90.473,15 €	55.051,88 €	55.051,88 €	Dezernent
Heizungsarbeiten	97.580,00 €	106.457,40 €	87.787,37 €	- 9.792,63 €	Landrat
Sanitärarbeiten	66.718,54 €	15.053,50 €	13.864,50 €	- 52.854,04 €	Referatsleitung
Elektroarbeiten	115.709,77 €	78.277,37 €	65.054,16 €	- 50.655,61 €	Dezernent
SAT-Anlage / WLAN	29.750,00 €	27.518,04 €	26.986,50 €	- 2.763,50 €	Amtsleitung
Brandmeldeanlage	29.750,00 €	47.689,87 €	31.577,97 €	1.827,97 €	Amtsleitung
Blitzschutzarbeiten	16.660,00 €	23.463,47 €	14.377,82 €	- 2.282,18 €	Referatsleitung
Summe Hauptgewerke Brutto	2.103.640,00 €	2.214.141,44 €	2.094.519,36 €	- 9.120,64 €	

* gemäß Hauptsatzung