

ÜBERGEORDNETE INFORMATIONEN ZUR FACHPLANERAUSSWAHL

Verfahrensterminplan mit Meilensteinen

Fachplanerauswahl		2019												2020																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Start Vorbereitung								◆		05.08.2019																				
2	Kick off mit Bauherr								◆		26.08.2019																				
3	Erarbeitung Ausschreibungsunterlagen								■																						
4	Bauausschuss										◆		07.10.2019																		
5	Kreistag											◆		21.10.2019																	
6	Stufe 1: EU-Veröffentlichung und Präqualifikation												■																		
7	Stufe 2: Verhandlungsverfahren													■																	
8	Bauausschuss																	◆		11.05.2020											
9	Kreistag																	◆		25.05.2020											
10	Start Planungsleistung																						■								