

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Gebäude C - energetische und technische Sanierung Gebäudehülle

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Dachabdichtung und Fassadenarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kostenberechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Dachabdichtung	242.760,00 €	241.331,63 €	227.939,92 €	-14.820,08 €	227.939,92 €	TUA
Fassadenarbeiten	144.882,50 €	139.936,66 €	156.032,41 €	11.149,91 €	156.032,41 €	TUA
<i>Fenstererneuerung (Neuausschreib. nach Aufhebung)</i>	<i>212.315,00 €</i>	<i>220.095,76 €</i>	<i>220.095,76 €</i>	<i>7.780,76 €</i>	<i>220.095,76 €</i>	<i>TUA</i>
Erdarbeiten	20.000,00 €	15.973,25 €	15.973,25 €	-4.026,75 €	15.973,25 €	Referatsleitung
Kellerisolierung	15.000,00 €	15.000,00 €	14.875,00 €	-125,00 €	14.875,00 €	Referatsleitung
Summe beauftragte Gewerke	634.957,50 €	632.337,30 €	634.916,34 €	-41,16 €	634.916,34 €	
Elektroarbeiten	24.395,00 €	26.254,13 €	26.254,13 €	1.859,13 €	26.254,13 €	Amtsleitung
Sonnenschutzarbeiten	19.159,00 €	26.970,16 €	26.970,16 €	7.811,16 €	26.970,16 €	Amtsleitung
Heizungsarbeiten	4.760,00 €	4.760,00 €	4.760,00 €	0,00 €	4.760,00 €	Referatsleitung
Gerüstbauarbeiten	13.506,50 €	13.506,50 €	13.506,50 €	0,00 €	13.506,50 €	Referatsleitung
Natur- und Betonwerksteinarbeiten	4.343,50 €	4.343,50 €	4.343,50 €	0,00 €	4.343,50 €	Referatsleitung
Blechnerarbeiten	20.944,00 €	20.944,00 €	20.944,00 €	0,00 €	20.944,00 €	Referatsleitung
Gipser- und Trockenbauarbeiten	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	0,00 €	13.090,00 €	Referatsleitung
Maler- und Lackierarbeiten	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	0,00 €	7.140,00 €	Referatsleitung
Wiederherrichten Grünanlage	9.520,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	0,00 €	9.520,00 €	Referatsleitung
Prognostizierte Gesamtsumme	751.815,50 €	758.865,59 €	761.444,63 €	9.629,13 €	761.444,63 €	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung