

Haldenwangschule Singen, Sanierung Gebäudehülle

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Fensterarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Fensterarbeiten	181.000,00 €	180.577,15 €	136.989,99 €	-44.010,01 €	136.989,99 €	TUA
Summe beauftragte Gewerke	181.000,00 €	180.577,15 €	136.989,99 €	-44.010,01 €	136.989,99 €	
Rohbau	9.500,00 €	9.317,70 €	9.317,70 €	-182,30 €	9.317,70 €	Referatsleitung
Maler-/Gipserarbeiten	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Referatsleitung
Baureinigung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Referatsleitung
Elektroinstallation Schliessungen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Referatsleitung
Prognostizierte Gesamtsumme	208.500,00 €	207.894,85 €	164.307,69 €	-44.192,31 €	164.307,69 €	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung