



11. Kostenplan für den Ausbau zum Weiterbetrieb

Für die Realisierung der Zwischenabdichtung in drei Bauabschnitte wird unter Berücksichtigung des Zeitplanes aus Kap. 10 von folgendem Zahlungsplan ausgegangen:

Leistung MFA	von	bis	Kosten [€] netto ⁺⁺⁺
Entwurfs- / Genehmigungsplanung	04/2021	10/2021	350.000
Genehmigung lt. RP	10/2021	10/2022 ⁺	50.000
Ausführungsplanung	10/2022	03/2023	100.000
Ausschreibung MFA BA I	03/2023	06/2023	35.000
Vergabe MFA BA I	06/2023	11/2023	10.000
<u>Bau MFA BA I</u>	11/2023	11/2024	
Baukosten (1/3 aus Anl. 3)			4.612.000
Bauoberleitung			40.000
Fremdüberwachung			230.000
Örtliche Bauüberwachung			118.000
Ausschreibung MFA BA II	03/2030 ⁺⁺	06/2030	35.000
Vergabe MFA BA II	06/2030	11/2030	10.000
<u>Bau MFA BA II</u>	11/2030	11/2031	
Baukosten (1/3 aus Anl. 3)			4.612.000
Bauoberleitung			40.000
Fremdüberwachung			230.000
Örtliche Bauüberwachung			118.000
Ausschreibung MFA BA III	03/2037 ⁺⁺	06/2037	35.000
Vergabe MFA BA III	06/2037	11/2037	10.000
<u>Bau MFA BA III</u>	11/2037	11/2038	
Baukosten (1/3 aus Anl. 3)			4.612.000
Bauoberleitung			40.000
Fremdüberwachung			230.000
Örtliche Bauüberwachung			118.000
Gesamtsumme netto ⁺			15.500.000

⁺ Abhängig von der Art des Genehmigungsverfahrens

^{..++} Abhängig von Menge des zu deponierenden Abfalls (s. Kap. 9.2)

^{..+++} Abhängig von der zukünftigen Kostenentwicklung (Preissteigerungen unberücksichtigt)