



**LANDKREIS**  
KONSTANZ



# MASTERPLAN DIGITALISIERUNG

Umsetzungsplanung | Günther Lieby | 7. März 2022



› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)





## ÜBERBLICK – AKTUELLER STAND DER UMSETZUNGSPLANUNG

- Umsetzungplanung – Vorgehen

.....

- Aktueller Stand priorisierter Maßnahmen

.....


- Roadmap 2022-2024

.....


- Ausblick



# PRIORITÄTEN – AKTUELLER STAND



Hinweis: Je größer die jeweilige Maßnahme im Portfolio dargestellt ist, umso mehr Ressourcen werden im Vergleich zu den anderen Maßnahmen benötigt.




Hinweis: Je größer die jeweilige Maßnahme im Portfolio dargestellt ist, umso mehr Ressourcen werden im Vergleich zu den anderen Maßnahmen benötigt.

# ROADMAP 2022




**LANDKREIS  
KONSTANZ**

**Digital im Amt**



**Digital aufs Amt**





## AUSBLICK - I

### ❖ **Online-Terminbuchung – Digital aufs Amt**

- Phase 1 (Pilot): 03/22 bis 06/22; Phase 2 (Rollout): 07/22 bis 12/25
- Pilotbetrieb: ca. 15.000 bis 20.000 €
- 0,4 VZÄ im Amt 14 für flächendeckende Einführung eingeplant
- Finanzmittel im Haushalt 2022 veranschlagt

### ❖ **Serviceplattform 360° - Digital aufs Amt**

- Phase 1 (Pilot): 03/22 bis 07/23
- Entwicklung und Pilotierung in 2022 ca. 60.000-100.000 EUR
- 0,4 VZÄ im Amt 14 für Pilot Schulen reserviert

### ❖ **E-Akte – Digital im Amt**

- Sukzessive Einführung: 01/21 bis 12/24
- Erforderliche Mittel für Lizenzen und Support und Stellen sind im Haushalt 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung etatisiert (durchschn. 700.000-800.000 EUR/p.a.)

### ❖ **Zusätzlicher Bedarf wegen erhöhter Grundlast in der IT: 2 VZÄ**



## AUSBLICK - 2

### • Verstetigung der Pflege der Roadmaps – Unterjähriger Zeitplan

**Bis 15. Februar des Jahres**

- **Workshop zur Sichtung der Roadmap (Ist-Soll-Vergleich)**

**Bis 15. März des Jahres**

- Anpassung der Roadmap
- Planung und Durchsprache benötigter und vorhandener Kapazitäten mit den involvierten Ämtern
- Fortschreibung der Roadmap

**Bis Mai/ Juni des Jahres**

- Visualisierung der Roadmap
- Bericht an den Kreistag und erste Avisierung der für das Folgejahr benötigten Mittel

**Bis 15. Oktober des Jahres**

- Sichtung der Umsetzungsstände der einzelnen Maßnahmen
- Vorbereitung des Berichts an den Kreistag
- Aggregation der für das Folgejahr ggf. benötigten Mittel

**Bis 15. November des Jahres**

- Bericht an den Kreistag
- Beantragung der Mittel für das Folgejahr/ die Folgejahre für die Beratung des Haushalts des Folgejahres