



### Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	07.10.2022	<b>2022/262</b>

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Bauausschuss Berufsschulzentrum Konstanz	öffentlich	17.10.2022
Kreistag	öffentlich	24.10.2022

#### Tagesordnungspunkt 12

**Neubau Berufsschulzentrum Konstanz;  
Aktueller Projektstatus**

#### Beschlussvorschlag

Entfällt.

#### Vorberatung

Sitzung Bauausschuss Berufsschulzentrum Konstanz vom 17. Oktober 2022

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

---

## **Sachverhalt**

Am 30. Mai 2022 hat der Kreistag die Umsetzung der Entwurfsplanung für den Neubau des Berufsschulzentrum Konstanz beschlossen. Die Planungen sind seither vorangeschritten, derzeit werden im Rahmen der Leistungsphase 5 und 6 der HOAI die Ausführungsplanung und Ausschreibung für die Bauphase Süd bearbeitet. Diese beginnt mit Abbruch von Bauteil A ab November 2022.

Die erforderlichen Interimsmaßnahmen für den Rückbau von Gebäude A sind abgeschlossen; die Schule ist bereits in den Sommerferien in die anderen Gebäudeteile umgezogen.

Die Projektsteuerung Drees & Sommer wird in der Sitzung über den aktuellen Projektstatus berichten (siehe Anlage 1).

Anlagen

Anlage 1 – Präsentation Drees & Sommer