

---

**Neubau Berufsschulzentrum Konstanz**


---

**Vergaben**

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

	Gewerk	Kostenberechnung	Gewerkebudget	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Vergabe durch*
P1	Baustelleneinrichtung (Süd)	468.269,75 €	519.779,42 €	468.269,76 €	495.675,40 €	24.104,02 €	Bauausschuss
P1	WDVS (GT)	354.089,26 €	393.039,08 €	370.730,47 €	440.014,92 €	-46.975,84 €	Bauausschuss
P2	Sanitär + Feuerlöschanlage (GT1) ohne Wartung *						Bauausschuss
P2	Lüftungsanlage (GT1) ohne Wartung	652.171,88 €	723.910,79 €	682.198,33 €	811.115,61 €	-87.204,82 €	Bauausschuss
P1	Dachabdichtung (GT) ohne Wartung	1.023.541,31 €	1.136.130,86 €	858.503,47 €	1.263.033,69 €	-126.902,83 €	Kreistag
P2	Heizung, Kälte Gasanlagen (GT1) ohne Wartung*						Kreistag
	<b>Summe</b>	<b>2.498.072,20 €</b>	<b>2.772.860,15 €</b>	<b>2.379.702,03 €</b>	<b>3.009.839,62 €</b>	<b>-236.979,47 €</b>	

---

**Neubau Berufsschulzentrum Konstanz**


---

**Vergaben**

alle Beträge brutto incl. 19 % MwSt.

	Gewerk	Kostenberechnung	Gewerkebudget	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget	Vergabe durch*
P3	Mobile Trennwände (GT)	46.032,64 €	52.016,85 €	45.035,55 €	38.204,95 €	13.811,90 €	Verwaltung
P3	Innenputz (GT)	24.577,42 €	27.772,49 €	50.604,87 €	43.151,66 €	-15.379,17 €	Verwaltung
P3	Systemtrennwände Glas (GT)	46.796,75 €	52.880,33 €	46.909,80 €	61.029,78 €	-8.149,45 €	Verwaltung
	<b>Summe</b>	<b>117.406,81 €</b>	<b>132.669,67 €</b>	<b>142.550,22 €</b>	<b>142.386,39 €</b>	<b>-9.716,72 €</b>	
	<b>Summe gesamt</b>	<b>2.615.479,01 €</b>	<b>2.905.529,82 €</b>	<b>2.522.252,25 €</b>	<b>3.152.226,01 €</b>	<b>-246.696,19 €</b>	

\* wird zur Sitzung eingereicht