



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	13.10.2023	2023/261

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Bauausschuss Atemschutzübungsanlage	öffentlich	23.10.2023
Kreistag	öffentlich	23.10.2023

Tagesordnungspunkt 12.1

**Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen;
Sachstandsbericht aktueller Projektstatus**

Vorberatung

Sitzung Bauausschuss Atemschutzübungsanlage vom 23. Oktober 2023

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

In den Sitzungen des Bauausschusses und des Kreistags vom 17. Juli 2023 wurde der aktuelle Projektstatus vorgestellt sowie das Farb- und Materialkonzept beschlossen.

Zwischenzeitlich wurden die Planungen konkretisiert und weiter ausdetailliert.

Hierbei wurden Materialanpassungen an der Fassade vorgenommen. Nach Prüfung soll die Fassade in Lärche realisiert werden. Die Westfassade enthält eine Fassadenbegrünung gemäß baurechtlicher Auflage.

Derzeit werden im Rahmen der Leistungsphase 5 und 6 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) die Ausführungsplanung und Ausschreibung bearbeitet.

Für das Gesamtprojekt wurde die Vergabestrategie ausgearbeitet. Dabei ist vorgesehen, dass 61 % der Baumaßnahme im ersten Vergabepaket ausgeschrieben wird. Dazu liegen die bepreisten Leistungsverzeichnisse vor. Das Gesamtergebnis wird in der Sitzung erläutert.

Die Projektsteuerung wird in der Sitzung über den aktuellen Projektstatus und das geplante weitere Vorgehen berichten.

Anlagen

Anlage 1 – Präsentation Drees & Sommer