

Kostenübersicht Gewerke Brandschutzmaßnahmen 2010 für HGS/RGS/HWS für die Kostengruppen 300 und 400

Gewerk	HGS	RGS	HWS	Gesamt	Vergaben *)	Mehr/Weniger	Zuständigkeit
Brandschutztüren (Fa. M & S, Bisingen)	167.900,00 €		36.400,00 €	204.300,00 €	191.168,05 €	- 13.131,95 €	Ausschuss
Trockenbau (Fa. Feko, Allensbach)	79.100,00 €	16.750,00 €	8.000,00 €	103.850,00 €	129.728,68 €	25.878,68 €	Ausschuss
Rohbau (Fa. Lohnerbau, Engen)	23.000,00 €	16.100,00 €		39.100,00 €	77.282,76 €	38.182,76 €	Ausschuss
Stahlbau		65.000,00 €		65.000,00 €	65.000,00 €	- €	Landrat
Metallbau		22.200,00 €		22.200,00 €	22.200,00 €	- €	Amtsleitung
Schlosser		1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Amtsleitung
Bodenbelag		4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	- €	Amtsleitung
Maler (in LV Trockenbau ausgeschrieben)		1.000,00 €		1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	
Heizung/Lüftung/Sanitär	3.800,00 €	3.000,00 €		6.800,00 €	6.800,00 €	- €	Amtsleitung
Elektro	34.550,00 €	22.500,00 €	1.050,00 €	58.100,00 €	58.100,00 €	- €	Landrat
Brandmeldeanlage (überarbeitet n. Brandschutzvorgabe)		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	- €	Amtsleitung
Allgem. verschiedene Restgewerke Abbruch, Putz u.a. (in LV Trockenbau u. Rohbau ausgeschrieben)	16.500,00 €	16.000,00 €		32.500,00 €	- €	- 32.500,00 €	
Summe	324.850,00 €	187.550,00 €	45.450,00 €	557.850,00 €	575.279,49 €	17.429,49 €	
<i>zuzügl. Nebenkosten KG 700 (Honorare u.a.) ca.</i>	65.000,00 €	38.000,00 €	8.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €	- €	
Summe	389.850,00 €	225.550,00 €	53.450,00 €	668.850,00 €	686.279,49 €	17.429,49 €	
HH-Ansatz 2010 Erfolgsplan					680.000,00 €		
Mehraufwand					6.279,49 €		

*) kursiv: in Ausschreibung