

Ersatzneubau GU Kasernenstr. 60/2 (3.BA)

Stand: 25. Februar 2026

alle Beträge brutto inkl. 19% MwSt.

Paket	Gewerk	Kostenberechnung 30. Mai 2024	bepreistes LV ohne Wartung	Auftragssumme ohne Wartung	Delta Auftrag zu Kosten- berechnung	Wartung	Vergabesumme inkl. Wartung
P5.2	Bodenbelagsarbeiten	36.100,00 €	35.174,02 €	22.883,70 €	13.216,30 €		
P5.2	Fliesenarbeiten	106.100,00 €	97.142,08 €	79.596,09 €	26.503,91 €		
P6	PV-Anlage	54.145,00 €	35.001,23 €	28.334,00 €	25.811,00 €	1.650,00 €	29.984,00 €
P6	Aussenanlage	136.000,00 €	92.366,02 €	79.408,01 €	56.591,99 €		
Summe gesamt		332.345,00 €	259.683,35 €	210.221,80 €	122.123,20 €		