

Mitteilungsvorlage
Tischvorlage

Organisationseinheit Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Datum 22.06.2012	Drucksachen-Nr. 2012/112
↓ Beratungsfolge Bauausschuss	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 09.07.2012

Tagesordnungspunkt 3

Neubau Berufsschulzentrum Radolfzell, 1. BA

- a) Umsetzen der vorhandenen Trafostation**
- b) Vergabe Abbruch und Erdarbeiten**

Sachverhalt

a) Umsetzen der vorhandenen Trafostation

Die derzeit vorhandene Trafostation am Berufsschulzentrum Radolfzell liegt zwischen dem ersten neuen Schulgebäude und dem neu errichteten Technikgebäude.

Um die technischen Anschlussleitungen für die Versorgung des neuen Schulgebäudes herstellen zu können, muss die jetzige Trafostation entfernt werden.

Zuvor müssen die technischen Einrichtungen der Trafostation in das neue Technikgebäude umgesetzt werden. Hierfür liegt inzwischen ein Pauschalangebot der Stadtwerke Radolfzell in Höhe von 76.160,00 € brutto vor.

Die Zuständigkeit für die Beauftragung liegt gemäß der Hauptsatzung beim Landrat. Die Beauftragung erfolgt umgehend, so dass die notwendigen Vorbereitungen beginnen können, um eine Durchführung in den Sommerferien zu gewährleisten.

b) Vergabe Abbruch und Erdarbeiten

Der Abbruch der alten Trafostation wurde zusammen mit den dazu gehörenden Erdarbeiten bereits zweimal beschränkt ausgeschrieben. Nachdem beim ersten Mal keine Angebote eingegangen sind, haben in der zweiten Runde zwei von acht Firmen ein Angebot abgegeben. Ein Angebot war unvollständig; beide Angebote sind wirtschaftlich nicht annehmbar. Die Ausschreibung wird deshalb aufgehoben.

Um hier ein wirtschaftlich annehmbares Angebot zu erhalten, werden die Arbeiten zusammen mit dem 4. Paket des ersten Bauabschnitts öffentlich ausgeschrieben.

Dies führt dazu allerdings, dass der Abbruch nicht in den Sommerferien durchgeführt werden kann, sondern auf die Herbstferien verschoben werden muss.

Finanzielle Auswirkungen

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushalt 2012 bereit.

Anlagen

keine