

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 1. Bauabschnitt
Vergabe 4. Ausschreibungspaket

			Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung	Vergleich Auftragssumme Kosten- berechnung			
Gewerk	Kosten- berechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Schreinerarbeiten	444.738,70 €	429.744,70 €	498.094,73 €	53.356,03 €	498.094,73 €		Bauausschuss
Bodenbelagsarbeiten	381.299,80 €	423.316,32 €	423.427,25 €	42.127,45 €	423.427,25 €		Bauausschuss
Malerarbeiten	109.485,95 €	98.430,85 €	77.730,21 €	-31.755,74 €	77.730,21 €		Bauausschuss
Schlosserarbeiten	23.205,00 €	23.953,63 €	30.348,81 €	7.143,81 €	30.348,81 €		Dezernent
WC-Trennwände	27.518,75 €	18.135,60 €	17.478,72 €	-10.040,03 €	17.478,72 €		Amtsleitung

Summe Paket 4	986.248,20 €	993.581,10 €	1.047.079,72 €	60.831,52 €	1.047.079,72 €	0,00 €	
---------------	--------------	--------------	----------------	-------------	----------------	--------	--

* gemäß Hauptsatzung