

**Robert-Gerwig-Schule Singen, Kreissporthalle - Sanierung Sanitärbereiche 1. BA**

**Kostenfortschreibung KG 300 + 400**

**Vergabe Sanitärarbeiten**

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
<b>Sanitärarbeiten</b>	<b>75.717,32 €</b>	<b>75.717,32 €</b>	<b>90.288,25 €</b>	<b>14.570,93 €</b>	<b>90.288,25 €</b>	<b>TUA</b>
Lüftungsarbeiten	9.234,40 €	9.234,40 €	4.833,21 €	-4.401,19 €	4.833,21 €	Amtsleitung
Isolierungsarbeiten	11.313,33 €	11.313,33 €	8.328,33 €	-2.985,00 €	8.328,33 €	Amtsleitung
Heizungsarbeiten	38.318,00 €	38.318,00 €	40.164,42 €	1.846,42 €	40.164,42 €	Dezernent
Fliesen- und Plattenarbeiten	53.550,00 €	51.715,91 €	55.593,62 €	2.043,62 €	55.593,62 €	Landrat
Schreinerarbeiten	28.560,00 €	28.435,05 €	20.509,06 €	-8.050,94 €	20.509,06 €	Amtsleitung
Bodenbelagsarbeiten	16.065,00 €	19.095,34 €	18.844,25 €	2.779,25 €	18.844,25 €	Amtsleitung
<b>Summe beauftragte Gewerke</b>	<b>232.758,05 €</b>	<b>233.829,35 €</b>	<b>238.561,14 €</b>	<b>5.803,09 €</b>	<b>238.561,14 €</b>	
Mauerarbeiten	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	Amtsleitung
Maler- und Lackierarbeiten	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €	0,00 €	2.975,00 €	Amtsleitung
Baureinigungsarbeiten	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00 €	Amtsleitung
Elektroarbeiten	8.925,00 €	8.925,00 €	8.925,00 €	0,00 €	8.925,00 €	Amtsleitung
<b>Prognostizierte Gesamtsumme</b>	<b>249.418,05 €</b>	<b>250.489,35 €</b>	<b>255.221,14 €</b>	<b>5.803,09 €</b>	<b>255.221,14 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung