

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz - Sanierung Sanitärbereiche und Elektroinstallation

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Sanitär- und Elektroinstallationsarbeiten

Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung	Vergabesumme	Vergabe durch*
			Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten		
Sanitärarbeiten	142.145,50 €	116.987,71 €	108.350,13 €	-33.795,37 €	108.350,13 €	TUA
Elektroinstallationsarbeiten	103.895,33 €	97.409,26 €	90.724,05 €	-13.171,28 €	90.724,05 €	TUA
Abbrucharbeiten	26.540,57 €	26.540,57 €	27.897,23 €	1.356,66 €	27.897,23 €	Dezernent
Putz- und Stuckarbeiten	25.269,65 €	44.845,15 €	25.303,98 €	34,33 €	25.303,98 €	Dezernent
Innentüren	7.854,00 €	7.854,00 €	8.786,96 €	932,96 €	8.786,96 €	Amtsleitung
Fensterarbeiten	4.289,95 €	4.289,95 €	4.912,32 €	622,37 €	4.912,32 €	Amtsleitung
Estricharbeiten	5.807,20 €	5.807,20 €	9.209,24 €	3.402,04 €	9.209,24 €	Amtsleitung
Malerarbeiten	6.273,68 €	9.843,68 €	14.574,88 €	8.301,20 €	14.574,88 €	Amtsleitung
Beschichtungsarbeiten	77.106,05 €	50.212,05 €	38.583,85 €	-38.522,20 €	38.583,85 €	Dezernent
Heizungsarbeiten	21.420,00 €	22.282,75 €	19.279,07 €	-2.140,93 €	19.279,07 €	Amtsleitung
Lüftungsarbeiten	24.395,00 €	24.178,42 €	26.401,74 €	2.006,74 €	26.401,74 €	Dezernent
Summe beauftragte Gewerke	444.996,93 €	410.250,74 €	374.023,45 €	-70.973,48 €	374.023,45 €	
WC-Trennwände	in Beschichtung enth.	26.894,00 €	26.894,00 €	26.894,00 €	26.894,00 €	Dezernent
Prognostizierte Gesamtsumme	444.996,93 €	437.144,74 €	400.917,45 €	-44.079,48 €	400.917,45 €	

* gemäß Hauptsatzung