

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

1.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 2. Bauabschnitt Sporthalle; Vergabe Ausschreibungspaket 2 (Sporthalle 2. BA) und Heizungsinstallation (Paket 1 Schule)</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Die Aufträge für die Gewerke im 2. Ausschreibungspaket werden an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter wie folgt vergeben:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Holzbauarbeiten (Sporthalle)</td> <td style="width: 50%;">Firma Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG Schwäbisch Hall - Sulzdorf</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">86.706,97 €</td> </tr> <tr> <td>Elektroinstallation (Sporthalle)</td> <td>Firma Franz Straub OHG Singen</td> <td style="text-align: right;">255.049,09 €</td> </tr> <tr> <td>Heizungsinstallation (Schule 2.BA)</td> <td>Firma G. Werr & S. Ludwig GmbH Hüfingen</td> <td style="text-align: right;">795.234,87 €</td> </tr> </table> <p><u>Nachrichtlich:</u></p> <p><i>In der Zuständigkeit der Verwaltung (Dezernent) werden folgende Aufträge vergeben:</i></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Gerüstarbeiten</td> <td style="width: 50%;">Firma Feser Gipsergeschäft Gerüstbau e.K. Denzlingen</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">32.040,04 €</td> </tr> </table> <p><i>Insgesamt werden in der heutigen Sitzung Leistungen mit einem Gesamtbetrag von 1.169.030,97 € (mit Wartungsarbeiten) bzw. 1.132.512,18 € (ohne Wartungsarbeiten) vergeben. Damit liegen die reinen Baukosten vorläufig um rund 32.000 € über der fortgeschriebenen Kostenberechnung.</i></p> <p><i>Im 2. Bauabschnitt wurden bislang insgesamt Bauleistungen in Höhe von 7.507.896,52 € (ohne Wartung) vergeben; die fortgeschriebene Kostenberechnung ist damit um knapp 1 % (rund 64.000 €) überschritten.</i></p>	Holzbauarbeiten (Sporthalle)	Firma Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG Schwäbisch Hall - Sulzdorf	86.706,97 €	Elektroinstallation (Sporthalle)	Firma Franz Straub OHG Singen	255.049,09 €	Heizungsinstallation (Schule 2.BA)	Firma G. Werr & S. Ludwig GmbH Hüfingen	795.234,87 €	Gerüstarbeiten	Firma Feser Gipsergeschäft Gerüstbau e.K. Denzlingen	32.040,04 €
Holzbauarbeiten (Sporthalle)	Firma Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG Schwäbisch Hall - Sulzdorf	86.706,97 €											
Elektroinstallation (Sporthalle)	Firma Franz Straub OHG Singen	255.049,09 €											
Heizungsinstallation (Schule 2.BA)	Firma G. Werr & S. Ludwig GmbH Hüfingen	795.234,87 €											
Gerüstarbeiten	Firma Feser Gipsergeschäft Gerüstbau e.K. Denzlingen	32.040,04 €											
2.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. und 2. Bauabschnitt; Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen</p> <p><u>Beschluss:</u></p> <p>Entfällt.</p> <p>Frau EILERS stellt den Sachverhalt vor. Bei der Submission, die Ende Oktober stattgefunden hat, wurden zahlreiche Angebote eingereicht. Nach momentaner Lage, können wohl weitere Einsparungen erzielt werden.</p> <p>Der VORSITZENDE weist darauf hin, dass es sich dabei um Vergabegewinne handelt. Es muss abgewartet werden, ob Abrechnungsgewinne erzielt werden können. Dies ist aber wahrscheinlich.</p>												

Kreisrat **Pius WEHRLE**

Da die Ausschreibung zur Heizungsinstallation in den Handwerkerferien durchgeführt wurde, erhielt man nur wenige Angebote. Dies soll jedoch nur zur Information dienen und kein Vorwurf sein.

Nachdem keine weitere Wortmeldung folgt, nimmt der Bauausschuss den Bericht zur Kenntnis.

3. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche

Beschluss

Entfällt.

Auf Nachfrage des **VORSITZENDEN** erfolgt keine Wortmeldung.