

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Straßen	Datum 24.04.2014	Drucksachen-Nr. 2014/069
---------------------------------	---------------------	------------------------------------

↳ Beratungsfolge	↳ Sitzungsart	↳ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	05.05.2014

Tagesordnungspunkt 15.1
**K 6137 - Sanierung des Hangrutsches bei Tengen;
Sachstandsbericht**
Sachverhalt

Der Vorgang ist den Mitgliedern des Ausschusses bekannt, in mehreren Sitzungen wurde über den jeweils aktuellen Sachstand unterrichtet.

Am 17.03.2014 wurde vom Landgericht Konstanz mitgeteilt, dass der Gutachter, Herr **Dr. Vees**, keine weitere Begutachtung des Hangrutsches mehr zur Beweissicherung vornehmen muss. Unmittelbar nach dieser Mitteilung wurde die mit den vorbereitenden Arbeiten bereits beauftragte Fa. Ziegler zur Ausführung der Arbeiten aufgefordert.

Am 02.04.2014 wurde mit den umfangreichen Arbeiten begonnen. Die weichen Schichten und das lose Material wurden bis auf den Fels ausgehoben. Es wurde eine solide, standfeste Felsformation freigelegt, auf die mit Felsgestück aufgebaut werden konnte.

Die Schüttung war in sich überwiegend standfest, lediglich in einem kleinen Bereich musste die Böschung mit so genannten „Gabionen“ abgefangen werden.

Zwischenzeitlich sind diese Arbeiten abgeschlossen. Auf die kostenaufwändige Sicherung mit Mikrobohrpfählen und einer Rückverankerung kann aufgrund der o. g. Gegebenheiten verzichtet werden.

In der 17. KW 2014 (21. – 27.04.2014) werden gemeinsam mit der Stadt Tengen die Entwässerungsarbeiten ausgeführt und in die Fahrbahn eine Tragdeckschicht eingebaut.

Ab der 18. KW 2014 (28.04. – 04.05.2014) werden die Schutzplanken geschlagen und montiert und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Bei einem planmäßigen Abschluss dieser Arbeiten kann die K 6137 in den ersten Maiwochen 2014 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Parallel zu den genannten Arbeiten hat die Stadt Tengen umfangreiche Forstarbeiten ausgeführt, sodass dadurch keine weiteren Verzögerungen eintreten können.

Bezüglich des Gutachtens von Herrn **Dr. Vees** gibt es derzeit keinen neuen Sachstand; sobald dies der Fall sein sollte, werden die Mitglieder des Ausschusses entsprechend unterrichtet.

Finanzielle Auswirkungen

Der Kostenanteil des Landkreises ist derzeit nicht absehbar, da das Gutachten von Herrn **Dr. Veas** noch nicht vorliegt.

Anlagen

Entfällt.