

**Berufsschulzentrum Radolfzell**  
**Baubabschnitt 1 Vergabeübersicht**

alle Angaben in € brutto

Stand 24.04.2014

|            | Nr. | Gewerk                       | Auftrag-<br>nehmer              | Auftragssumme<br>(Vergabe) | Nachträge<br>(beauftragt) | Korrektur<br>Schluss-<br>rechnungs-<br>summe | Abrechnungs-<br>summe |    | Budget         | Budget<br>Ausschreibungs-<br>Paket | Delta<br>Vergabe | Paket/ |
|------------|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----|----------------|------------------------------------|------------------|--------|
| Paket 1    | 1   | Parkplatz                    | SKS                             | 351.236,62 €               | 79.056,02 €               |                                              | 430.292,63 €          | SR | 430.292,63 €   | 430.292,63 €                       | 79.056,02 €      |        |
|            | 2   | Rohbau                       | Kirchhoff                       | 3.147.632,22 €             | 15.682,98 €               | -16.443,02 €                                 | 3.146.872,18 €        | SR | 3.198.725,95 € |                                    |                  |        |
|            | 3   | Dachabdichtung               | T+S Wolf                        | 352.743,99 €               |                           | -17.978,47 €                                 | 334.765,52 €          | SR | 356.732,25 €   |                                    |                  |        |
|            | 4   | Sanitär                      | Bühler                          | 207.252,92 €               | 5.402,95 €                |                                              | 212.655,87 €          |    | 272.709,18 €   |                                    |                  |        |
|            | 5   | Elektro                      | Kühn                            | 946.117,15 €               | 118.784,30 €              | 3.606,25 €                                   | 1.068.507,70 €        | SR | 1.075.924,53 € |                                    |                  |        |
|            |     |                              |                                 |                            |                           |                                              |                       |    | 35.000,00 €    | 5.524.469,25 €                     |                  |        |
|            | 6   | Heizung                      | Winkler                         | 317.985,02 €               | 86.677,93 €               |                                              | 404.662,95 €          | HK | 363.033,85 €   |                                    |                  |        |
|            |     |                              |                                 |                            |                           |                                              |                       |    | 40.000,00 €    |                                    |                  |        |
|            | 7   | Lüftung                      | Rieber                          | 95.885,26 €                | 1.747,48 €                | -15.146,78 €                                 | 82.485,96 €           | SR | 67.300,24 €    |                                    |                  |        |
| Paket 2    | 8   | Aufzug                       | Hausbahn                        | 44.922,50 €                | 3.284,40 €                | -3.034,50 €                                  | 45.172,40 €           | SR | 44.535,75 €    |                                    |                  |        |
|            | 9   | Gerüst                       | Märte                           | 39.022,62 €                |                           | -4.045,50 €                                  | 34.977,12 €           | SR | 70.507,50 €    |                                    |                  |        |
|            |     |                              |                                 |                            |                           |                                              |                       |    |                |                                    |                  |        |
| Paket 2    | 10  | Fassade                      | Schillinger                     | 1.098.668,93 €             | -1.047,20 €               | -32.035,81 €                                 | 1.065.585,92 €        | SR | 1.252.177,50 € |                                    |                  |        |
|            | 11  | WDVS                         | BB Stuck                        | 163.058,86 €               | -95,84 €                  | -21.126,57 €                                 | 141.836,45 €          | SR | 185.854,20 €   | 1.565.123,70 €                     | 80.467,26 €      |        |
|            | 12  | Schlosser                    | Nägele                          | 222.928,65 €               | 3.265,36 €                | -8.098,71 €                                  | 218.095,30 €          | SR | 127.092,00 €   |                                    |                  |        |
| Paket 3    | 13  | Heizungsanlage               | Winkler                         | 287.926,69 €               | 25.872,09 €               |                                              | 313.798,78 €          |    | 336.060,12 €   |                                    |                  |        |
|            | 14  | Türen/Abschlüsse             | Hecht                           | 542.173,83 €               | 37.847,95 €               | -1.873,83 €                                  | 578.147,95 €          | SR | 461.101,20 €   |                                    |                  |        |
|            | 15  | Putz, innen                  | Scheideck                       | 83.348,02 €                |                           | 11.166,59 €                                  | 94.514,61 €           | SR | 71.281,00 €    |                                    |                  |        |
|            | 16  | Estrich                      | Okatar                          | 137.601,22 €               |                           | -23.454,23 €                                 | 114.146,99 €          | SR | 149.838,85 €   |                                    |                  |        |
|            | 17  | Trockenbau/ abgeh.<br>Decken | SC Bau                          | 380.254,19 €               | 10.194,78 €               | -18.453,35 €                                 | 371.995,62 €          | SR | 478.760,80 €   | 1.889.462,32 €                     | 114.075,41 €     |        |
|            | 18  | DoBo/ HoBo                   | Metro TSK                       | 210.715,68 €               | 197,54 €                  | -15.021,15 €                                 | 195.892,07 €          | SR | 234.668,00 €   |                                    |                  |        |
|            | 19  | Fliesen                      | Röhlich                         | 79.935,28 €                |                           | -17.124,03 €                                 | 62.811,25 €           |    | 68.413,10 €    |                                    |                  |        |
|            | 20  | Flex. Trennwände             | Hüppe                           | 53.432,00 €                | 17.810,73 €               |                                              | 71.242,73 €           | SR | 89.339,25 €    |                                    |                  |        |
|            |     |                              |                                 |                            |                           |                                              |                       |    |                |                                    |                  |        |
| 3b         | 21  | Außenanlagen                 | Meyer                           | 839.745,06 €               | 80.933,60 €               | 2.252,08 €                                   | 922.930,74 €          |    | 836.153,50 €   | 836.153,50 €                       | -3.591,56 €      |        |
| Paket 4    | 22  | Schlosser BT C               | Bacher                          | 30.348,81 €                |                           |                                              | 30.348,81 €           |    | 23.205,00 €    |                                    |                  |        |
|            | 23  | Maler                        | Käppeler                        | 77.730,21 €                | 1.543,91 €                | 7.193,76 €                                   | 86.467,88 €           | SR | 109.485,95 €   |                                    |                  |        |
|            | 24  | Kunststein                   | Parkett-<br>Studio<br>Ladbergen | 423.427,25 €               | 8.910,14 €                | -32.016,70 €                                 | 400.320,69 €          | SR | 31.082,80 €    | 986.248,20 €                       | -60.831,52 €     |        |
|            |     | Parkett                      |                                 |                            |                           |                                              |                       |    | 318.622,50 €   |                                    |                  |        |
|            |     | Sauberlauf                   |                                 |                            |                           |                                              |                       |    | 25.704,00 €    |                                    |                  |        |
|            |     | Bodenbelag                   |                                 |                            |                           |                                              |                       |    | 5.890,50 €     |                                    |                  |        |
|            | 25  | Schreiner                    | Pfeiferle                       | 498.094,73 €               | 24.931,81 €               |                                              | 523.026,54 €          |    | 444.738,70 €   |                                    |                  |        |
|            | 26  | WC-Trennwände                | Isalith                         | 17.478,72 €                |                           |                                              | 17.478,72 €           | SR | 27.518,75 €    |                                    |                  |        |
|            | 0   | Umsetzen Trafo               | Stadtwerke                      | 76.160,00 €                |                           |                                              | 76.160,00 €           | SR | 128.000,00 €   | 128.000,00 €                       | 51.840,00 €      |        |
|            | 0   | Abbruch Trafo                | Keune                           | 101.150,00 €               | 18.353,35 €               |                                              | 119.503,35 €          | SR | 0,00 €         | 0,00 €                             | -101.150,00 €    |        |
| VOL. "IT"  | 27  | Smartboards                  | MediaBrain                      | 122.271,31 €               | 10.872,22 €               |                                              | 133.143,53 €          | SR | 91.035,00 €    |                                    |                  |        |
|            |     | PC (Lehrer/Schüler)          | DTM                             | 190.922,91 €               | 3.113,58 €                |                                              | 194.036,49 €          | SR | 62.177,50 €    | 477.962,50 €                       | 103.912,87 €     |        |
|            |     | Aktive Komponenten           | Bechtle                         | 60.855,41 €                | 665,21 €                  |                                              | 61.520,62 €           | SR | 267.750,00 €   |                                    |                  |        |
| Paket 5    | 28  | Büromöbel                    | Wiebelt                         | 87.996,93 €                |                           |                                              | 87.996,93 €           | SR | 128.359,35 €   |                                    |                  |        |
|            | 29  | Schulmöbel/Tafeln            | VS                              | 253.319,06 €               | 2.676,79 €                | 467,23 €                                     | 256.463,08 €          | SR | 8.746,50 €     | 545.626,90 €                       | 44.277,45 €      |        |
|            | 30  |                              |                                 |                            |                           |                                              |                       |    | 230.021,05 €   |                                    |                  |        |
|            | 31  | Nähräume                     | K. Busche                       | 160.033,46 €               |                           |                                              | 160.033,46 €          | SR | 178.500,00 €   |                                    |                  |        |
| beschränkt | 32  | Infoterminals                | entfällt                        | 0,00 €                     |                           |                                              | 0,00 €                |    | 28.789,00 €    |                                    |                  |        |
|            | 33  | Beschilderung                | Easy-Cut                        | 8.646,54 €                 |                           | -255,61 €                                    | 8.390,93 €            | SR | 23.800,00 €    |                                    |                  |        |
|            | 34  | Pinnwände                    | Bruggner                        | 26.858,30 €                | 4.648,14 €                | 326,06 €                                     | 31.832,50 €           | SR | 15.172,50 €    |                                    |                  |        |
|            | 35  | Mülleimer                    | Wiebelt                         | 6.679,47 €                 |                           |                                              | 6.679,47 €            | SR | 5.521,60 €     |                                    |                  |        |
|            | 36  | Feuerlöscher                 | Tremmel                         | 2.189,60 €                 |                           | -7,14 €                                      | 2.182,46 €            | SR | 7.140,00 €     | 161.343,10 €                       | 54.779,74 €      |        |
|            | 37  | Schließanlage                | Steinmann                       | 13.477,34 €                |                           | -2.673,69 €                                  | 10.803,65 €           | SR | 23.919,00 €    |                                    |                  |        |
|            | 38  | Sitzelemente Halle           | Wiebelt                         | 20.726,23 €                |                           |                                              | 20.726,23 €           | SR | 18.207,00 €    |                                    |                  |        |
|            | 39  | Lichttische                  | WhiteScreen                     | 2.368,10 €                 |                           |                                              | 2.368,10 €            | SR | 3.094,00 €     |                                    |                  |        |
|            | 40  | Baureinigung                 | Dorfer                          | 25.617,78 €                |                           | 5.155,15 €                                   | 30.772,93 €           | SR | 35.700,00 €    |                                    |                  |        |
|            |     |                              |                                 |                            |                           |                                              |                       |    |                |                                    |                  |        |
|            | 41  | Rückbau Gebäude A            | KS Eng.                         | 498.656,41 €               | 130.308,44 €              | -116.707,89 €                                | 512.256,96 €          | SR | 523.600,00 €   | 523.600,00 €                       | 24.943,59 €      |        |

Summe 12.307.595,28 € 691.638,65 € -315.329,87 € 12.683.904,06 € 13.068.282,10 € 13.068.282,10 € 760.686,83 €

Maßnahmen in BA 2 Holzackschnitzelkessel 303.061,30 €  
Maßnahmen in BA 2 Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle 130.007,50 €  
Maßnahmen in BA 2 Außenanlagen 195.566,48 €

13.696.917,38 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 760.686,83 €  
Umsetzen Kunstwerk Nägele - 9.520,00 € SR  
Anschluss Wasser, Gas - 7.994,20 € SR  
Kleinauftrag Schillinger - 760,00 €  
Kleinauftrag Telefonie - 4.344,81 €  
Kleinauftrag Vitrine - 2.797,39 €  
Kleinauftrag Türpuffer, Mülleimer, Pflegeraum etc. - 8.979,92 €  
Derzeit beauftragte Nachträge - 691.638,65 €  
Derzeit angemeldete Nachträge - -315.329,87 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 349.981,73 €  
davon in 2. BA für E-Filter - 50.000,00 €  
davon in 2. BA für Gebäudeautomation - 44.000,00 €  
Freie Mittel 255.981,73 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.656.368,00 €  
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 35.000,00 €  
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €  
Gesamtbudget (200 - 600, inkl. Abbruch) 13.731.368,00 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 12.307.595,28 €

Delta 34.450,62 €