

Robert-Gerwig-Schule Singen, Sanierung Dachgeschoss 1. BA

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

Vergabe Zimmererarbeiten und Metall- und Verglasungsarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Metall- und Verglasungsarbeiten	117.619,60 €	141.514,80 €	147.350,68 €	29.731,08 €	147.350,68 €	TUA
Zimmererarbeiten	125.697,32 €	110.082,14 €	95.589,07 €	-30.108,25 €	95.589,07 €	TUA
Summe beauftragte Gewerke	243.316,92 €	251.596,94 €	242.939,75 €	-377,17 €	242.939,75 €	
Sonnenschutz	38.115,57 €	70.039,12 €	<i>70.039,12 €</i>	<i>31.923,55 €</i>	70.039,12 €	<i>Landrat</i>
Elektroarbeiten	40.877,90 €	40.877,90 €	<i>40.877,90 €</i>	<i>0,00 €</i>	40.877,90 €	<i>Landrat</i>
Trockenbau	34.171,21 €	37.045,30 €	<i>37.045,30 €</i>	<i>2.874,09 €</i>	37.045,30 €	<i>Dezernent</i>
Bodenbelag	21.149,16 €	20.924,60 €	<i>20.924,60 €</i>	<i>-224,56 €</i>	20.924,60 €	<i>Amtsleitung</i>
Gerüstbauarbeiten	0,00 €	15.718,71 €	<i>15.718,71 €</i>	<i>15.718,71 €</i>	15.718,71 €	<i>Amtsleitung</i>
Sanitärarbeiten	13.780,20 €	13.780,20 €	<i>13.780,20 €</i>	<i>0,00 €</i>	13.780,20 €	<i>Referatsleitung</i>
Rückbauarbeiten	7.812,35 €	7.812,35 €	<i>7.812,35 €</i>	<i>0,00 €</i>	7.812,35 €	<i>Referatsleitung</i>
Maler- und Lackierarbeiten	5.027,69 €	4.870,02 €	<i>4.870,02 €</i>	<i>-157,67 €</i>	4.870,02 €	<i>Referatsleitung</i>
Lüftungsarbeiten	4.879,00 €	4.879,00 €	<i>4.879,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	4.879,00 €	<i>Referatsleitung</i>
Heizungsarbeiten	4.575,55 €	4.575,55 €	<i>4.575,55 €</i>	<i>0,00 €</i>	4.575,55 €	<i>Referatsleitung</i>
Prognostizierte Gesamtsumme	413.705,55 €	472.119,69 €	463.462,50 €	49.756,95 €	463.462,50 €	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

* gemäß Hauptsatzung