

**Robert-Gerwig-Schule Singen, Kreissporthalle - Sanierung Sanitärbereiche 2. BA**

**Kostenfortschreibung KG 300 + 400**

**Vergabe Rohbau- und Kanalsanierungsarbeiten**

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
<b>Rohbau- und Kanalsanierungsarbeiten</b>	<b>100.176,82 €</b>	<b>90.656,82 €</b>	<b>87.715,50 €</b>	<b>-12.461,32 €</b>	<b>87.715,50 €</b>	<b>TUA</b>
Fliesen- und Plattenarbeiten	49.930,62 €	52.977,02 €	59.931,60 €	10.000,98 €	59.931,60 €	Landrat
Schreinerarbeiten	61.611,60 €	58.095,21 €	44.230,57 €	-17.381,03 €	44.230,57 €	Landrat
Sanitärarbeiten	64.351,63 €	64.351,63 €	63.961,14 €	-390,49 €	63.961,14 €	Landrat
Bodenbelagsarbeiten	15.553,90 €	15.553,90 €	13.671,91 €	-1.881,99 €	13.671,91 €	Referatsleitung
Maler- und Lackierarbeiten	3.305,82 €	3.898,44 €	4.940,88 €	1.635,06 €	4.940,88 €	Referatsleitung
Estricharbeiten	1.785,00 €	2.377,62 €	4.438,70 €	2.653,70 €	4.438,70 €	Referatsleitung
<b>Summe beauftragte Gewerke</b>	<b>296.715,39 €</b>	<b>287.910,64 €</b>	<b>278.890,30 €</b>	<b>-17.825,09 €</b>	<b>278.890,30 €</b>	
Elektroarbeiten	23.800,00 €	23.800,00 €	<i>23.800,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23.800,00 €</i>	<i>Amtsleitung</i>
Lüftungsarbeiten	7.744,52 €	7.744,52 €	<i>7.744,52 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>7.744,52 €</i>	<i>Referatsleitung</i>
Heizungsarbeiten	12.888,89 €	12.888,89 €	<i>12.888,89 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>12.888,89 €</i>	<i>Referatsleitung</i>
Isolierungsarbeiten	11.921,42 €	11.921,42 €	<i>11.921,42 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>11.921,42 €</i>	<i>Referatsleitung</i>
<b>Prognostizierte Gesamtsumme</b>	<b>353.070,22 €</b>	<b>344.265,47 €</b>	<b>335.245,13 €</b>	<b>-17.825,09 €</b>	<b>335.245,13 €</b>	

*kursiv gedruckt = geschätzte Angaben*

\* gemäß Hauptsatzung