

**Beschlussvorlage**  
**Tischvorlage**

Organisationseinheit Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Datum 17.06.2014	Drucksachen-Nr. <b>2014/106/1</b>
↓ Beratungsfolge Technischer und Umweltausschuss	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 23.06.2014

**Tagesordnungspunkt**

**Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz - Sanierung Elektroinstallationen 1. OG, 3. BA  
Vergabe Elektroarbeiten**

**Beschlussvorschlag**

***Der Auftrag für die Ausführung der Elektroinstallation wird an die Firma Elektro-Straub OHG aus Singen mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 87.840,71 € vergeben.***

## Sachverhalt

Im Haushalt 2014 sind 180.000 € für den 3. Bauabschnitt der Sanierung der Elektroinstallati-  
onen in der Zeppelin-Gewerbeschule, Bau B, Ebene 3 (1. OG) vorgesehen.

Nach Erstellung der differenzierten Kostenberechnung ergeben sich voraussichtliche Bau-  
kosten in Höhe von rd. 192.500 €. Die Mehrkosten (rd. 12.500 €) können über den allgemei-  
nen Bauunterhalt der Zeppelin-Gewerbeschule ausgeglichen werden.

Für das Gewerk **Elektroarbeiten** wurden Kosten von rd. 82.700 € ermittelt. Diese Arbeiten  
wurden gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Die Submission fand am 15.04.2014 statt; es wurde nur ein Angebot abgegeben. Nach Prü-  
fung und Wertung des Angebots lag die Gesamtangebotssumme mit 111.899,75 € brutto rd.  
35% über dem veranschlagten Budget.

Daher wurde die Ausschreibung nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wegen  
Unwirtschaftlichkeit gemäß VOB/A aufgehoben.

Im Anschluss wurde ein neues, beschränktes Vergabeverfahren nach VOB/A durchgeführt.  
Die Submission fand am 17.06.2014 statt.

*Es wurden zwei Angebote rechtzeitig abgegeben. Beide Angebote konnten gewertet werden.  
Das günstigste Angebot der Firma Elektro-Straub OHG aus Singen ergab nach Prüfung eine  
Angebotssumme in Höhe von 87.840,71 €. Das zweite Angebot liegt bei 111.899,75 €. Es  
wird vorgeschlagen die Firma Elektro-Straub mit den Elektroarbeiten zu beauftragen.*

Für die weiteren Gewerke (Bodenbelags-, Maler-, Trockenbau- und Schreinerarbeiten) wur-  
den bereits beschränkte und freihändige Vergabeverfahren durchgeführt. Die Angebote lie-  
gen im Rahmen der Kostenberechnung. Die Beauftragungen liegen in der Zuständigkeit der  
Verwaltung und werden erst nach Vergabe der Elektroarbeiten erfolgen; die Bindefristen  
wurden bereits entsprechend verlängert.

## Finanzielle Auswirkungen

Mit Beauftragung der Gewerke Bodenbelags-, Maler, Trockenbau- und Schreinerarbeiten  
kann das Budget bislang eingehalten werden. Für die Vergabe der Elektroarbeiten stehen rd.  
82.700 € brutto zur Verfügung.

*Die erforderlichen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5.000 € können über den allgemeinen  
Bauunterhalt ausgeglichen werden.*

## Anlagen

Keine.