

**Zeppelin-Gewerbeschule , Bauteil B, Sanierung Elektro 3.BA**

**Kostenfortschreibung KG 300 + 400**

**Vergabe Elektroarbeiten**

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
<b>Elektroarbeiten</b>	<b>82.697,91 €</b>	<b>82.697,91 €</b>	<b>87.840,71 €</b>	<b>5.142,80 €</b>	<b>87.840,71 €</b>	<b>TUA</b>
Bodenbelagsarbeiten	29.750,00 €	29.750,00 €	31.651,21 €	1.901,21 €	31.651,21 €	<i>Dezernent</i>
Malerarbeiten	8.925,00 €	8.925,00 €	8.925,00 €	0,00 €	8.925,00 €	<i>Referatsleitung</i>
Schreinerarbeiten	18.147,50 €	18.147,50 €	18.147,50 €	0,00 €	18.147,50 €	<i>Amtsleitung</i>
Trockenbauarbeiten	15.113,00 €	15.113,00 €	15.113,00 €	0,00 €	15.113,00 €	<i>Amtsleitung</i>
<b>Summe beauftragte Gewerke</b>	<b>154.633,41 €</b>	<b>154.633,41 €</b>	<b>161.677,42 €</b>	<b>7.044,01 €</b>	<b>161.677,42 €</b>	
Abbrucharbeiten	595,00 €	595,00 €	<i>595,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>595,00 €</i>	<i>Referatsleitung</i>
Reinigungsarbeiten	2.975,00 €	2.975,00 €	<i>2.975,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.975,00 €</i>	<i>Referatsleitung</i>
<b>Prognostizierte Gesamtsumme</b>	<b>158.203,41 €</b>	<b>158.203,41 €</b>	<b>165.247,42 €</b>	<b>7.044,01 €</b>	<b>165.247,42 €</b>	

*kursiv gedruckt = geschätzte Angaben*

\* gemäß Hauptsatzung