

### Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

#### Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 1 - Schule	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Rohbauarbeiten</i>	3.348.134,62 €	3.310.354,54 €	3.178.133,31 €	-170.001,31 €	3.178.133,31 €		Kreistag
<i>Dachabdichtungsarbeiten</i>	275.852,12 €	331.483,51 €	368.498,48 €	92.646,36 €	387.002,98 €	18.504,50 €	Bauausschuss/ Kreistag
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	87.179,40 €	59.018,41 €	64.114,82 €	-23.064,58 €	64.114,82 €		Landrat
<i>Förderanlagen / Aufzug</i>	72.551,33 €	80.503,50 €	71.164,98 €	-1.386,35 €	76.615,18 €	5.450,20 €	Landrat
<i>Elektroinstallation</i>	1.224.498,26 €	1.244.149,91 €	1.217.901,49 €	-6.596,77 €	1.255.219,13 €	37.317,64 €	Kreistag
<i>Sanitärinstallation</i>	342.339,77 €	379.877,75 €	410.058,46 €	67.718,69 €	412.951,49 €	2.893,03 €	Bauausschuss
<i>Heizungsinstallation</i>	785.061,41 €	801.162,86 €	764.680,60 €	-20.380,81 €	795.234,87 €	30.554,27 €	Bauausschuss
<b>Summe Paket 1</b>	<b>6.135.616,91 €</b>	<b>6.206.550,48 €</b>	<b>6.074.552,14 €</b>	<b>-61.064,77 €</b>	<b>6.169.271,78 €</b>	<b>94.719,64 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe Ausschreibungspaket 5a**

<b>Paket 2 - Sporthalle</b>	<b>Fort- geschriebene Kosten- berechnung</b>		<b>Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung</b>				
<b>Gewerk</b>	<b>KOBE</b>	<b>bepreistes LV</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>Delta zu KOBE</b>	<b>Vergabesumme</b>	<b>Wartung</b>	<b>Vergabe durch*</b>
<i>Rohbauarbeiten Sporthalle</i>	992.650,04 €	902.409,13 €	1.065.512,80 €	72.862,76 €	1.065.512,80 €		Kreistag
<i>Holzbauarbeiten</i>	93.462,60 €	104.011,95 €	86.706,97 €	-6.755,63 €	86.706,97 €		Bauausschuss
<i>Gerüstbauarbeiten</i>	32.397,75 €	35.710,35 €	32.040,04 €	-357,71 €	32.040,04 €		Dezernent
<i>Elektroinstallation</i>	189.666,25 €	219.469,24 €	249.084,57 €	59.418,32 €	255.049,09 €	5.964,52 €	Bauausschuss
<b>Summe Paket 2</b>	<b>1.308.176,64 €</b>	<b>1.261.600,67 €</b>	<b>1.433.344,38 €</b>	<b>125.167,74 €</b>	<b>1.439.308,90 €</b>	<b>5.964,52 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe Ausschreibungspaket 5a**

Paket 3 - Schule und Sporthalle	Fort-geschriebene Kosten-berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Holz-Alu-Fassade</i>	1.532.105,96 €	1.454.682,77 €	1.328.682,00 €	-203.423,96 €	1.342.962,00 €	14.280,00 €	Kreistag
<i>Wärmedämmverbundsystem</i>	396.492,03 €	376.761,31 €	330.582,00 €	-65.910,03 €	330.582,00 €		Bauausschuss
<i>Schlosserarbeiten</i>	249.783,38 €	325.188,68 €	213.117,37 €	-36.666,01 €	213.117,37 €		Bauausschuss
<b>Summe Paket 3</b>	<b>2.178.381,37 €</b>	<b>2.156.632,76 €</b>	<b>1.872.381,37 €</b>	<b>-306.000,00 €</b>	<b>1.886.661,37 €</b>	<b>14.280,00 €</b>	
<b>Summe Paket 1+2+3 gesamt</b>	<b>9.622.174,92 €</b>	<b>9.624.783,91 €</b>	<b>9.380.277,89 €</b>	<b>-241.897,03 €</b>	<b>9.495.242,05 €</b>	<b>114.964,16 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe Ausschreibungspaket 5a**

Paket 4 - Sporthalle	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Blechlamellenfassade**</i>	62.177,50 €	86.424,94 €	130.184,07 €	68.006,57 €	130.184,07 €		Bauausschuss
<i>Sanitärinstallation</i>	167.613,52 €	168.780,16 €	152.870,34 €	-14.743,18 €	156.247,60 €	3.377,26 €	Bauausschuss
<i>Heizungsinstallation</i>	119.788,35 €	93.931,32 €	89.169,27 €	-30.619,08 €	90.892,27 €	1.723,00 €	Bauausschuss
<i>Dachabdichtungsarbeiten</i>	401.103,78 €	280.027,11 €	219.922,70 €	-86.166,01 €	233.369,70 €	13.447,00 €	Bauausschuss
<i>Trapezblech + Oberlichter</i>		149.193,87 €	95.015,07 €		95.015,07 €		Bauausschuss
<b>Summe Paket 4</b>	<b>750.683,15 €</b>	<b>778.357,40 €</b>	<b>687.161,45 €</b>	<b>-63.521,70 €</b>	<b>705.708,71 €</b>	<b>18.547,26 €</b>	
<b>Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 gesamt</b>	<b>10.372.858,07 €</b>	<b>10.403.141,31 €</b>	<b>10.067.439,34 €</b>	<b>-305.418,73 €</b>	<b>10.200.950,76 €</b>	<b>133.511,42 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung

\*\* Gewerk aus Paket 3

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe Ausschreibungspaket 5a**

Paket 5 - Schule und Sporthalle	Fort-geschriebene Kosten-berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Türen und feuerbeständige Abschlüsse</i>	639.675,58 €	648.934,31 €	596.344,92 €	-43.330,66 €	604.127,52 €	7.782,60 €	Bauausschuss
<i>Innenputzarbeiten</i>	69.638,80 €	101.987,52 €	94.931,01 €	25.292,21 €	94.931,01 €		Bauausschuss
<i>Doppel- und Hohlraumboden</i>	253.658,02 €	195.781,66 €	194.698,28 €	-58.959,74 €	194.698,28 €		Bauausschuss
<i>Trockenbauarbeiten</i>	422.577,93 €	474.651,90 €	444.570,56 €	21.992,63 €	444.570,56 €		Bauausschuss
<i>Sportboden mit FB-Heizung</i>	176.979,42 €	184.870,67 €	162.403,11 €	-14.576,31 €	162.403,11 €		Bauausschuss
<i>Kittlose Verglasungen (Fassade/Steg)</i>	125.598,55 €	128.758,00 €	126.116,20 €	517,65 €	126.116,20 €		Bauausschuss
<i>Küchentechnik Lehrküchen</i>	276.199,00 €	251.090,00 €	251.317,29 €	-24.881,71 €	251.317,29 €		Bauausschuss
<i>Ausstattung Chemie- und Physikräume</i>	159.698,00 €	228.503,80 €	209.940,99 €	50.242,99 €	209.940,99 €		Bauausschuss
<i>Lüftungsanlagen / Gebäudeautomation</i>	1.144.322,33 €	1.242.626,32 €	1.195.757,42 €	51.435,09 €	1.347.872,91 €	152.115,49 €	Kreistag

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe Ausschreibungspaket 5a**

Paket 5 - Schule und Sporthalle	Fort-geschriebene Kosten-berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Estricharbeiten</i>	60.685,24 €	42.710,29 €	34.332,00 €	-26.353,24 €	34.332,00 €		Dezernent
<i>Flexible Trennwände</i>	75.202,05 €	36.295,00 €	28.641,65 €	-46.560,40 €	28.641,65 €		Dezernent
<i>Montagetrennwände</i>	69.638,80 €	46.633,15 €	49.922,88 €	-19.715,92 €	49.922,88 €		Landrat
<i>Fest eingebaute Sportgeräte</i>	86.786,70 €	74.712,96 €	45.779,66 €	-41.007,04 €	45.779,66 €		Landrat
<i>Kältetechnik</i>	45.377,79 €	41.252,54 €	32.762,60 €	-12.615,19 €	35.809,20 €	3.046,60 €	Dezernent
<b>Summe Paket 5</b>	<b>3.606.038,21 €</b>	<b>3.698.808,12 €</b>	<b>3.467.518,57 €</b>	<b>-138.519,64 €</b>	<b>3.630.463,26 €</b>	<b>162.944,69 €</b>	
<b>Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 + 5 gesamt</b>	<b>13.978.896,28 €</b>	<b>14.101.949,43 €</b>	<b>13.534.957,91 €</b>	<b>-443.938,37 €</b>	<b>13.831.414,02 €</b>	<b>296.456,11 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe Ausschreibungspaket 5a**

Paket 5a - Schule (Mensa)	Fort- geschriebene Kosten- berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
<i>Ausstattung Mensaküche</i>	130.000,00 €	125.426,00 €	148.104,90 €	18.104,90 €	154.449,98 €	6.345,08 €	Bauausschuss
<b>Summe Paket 5a</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>125.426,00 €</b>	<b>148.104,90 €</b>	<b>18.104,90 €</b>	<b>154.449,98 €</b>	<b>6.345,08 €</b>	
<b>Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5a gesamt</b>	<b>14.108.896,28 €</b>	<b>14.227.375,43 €</b>	<b>13.683.062,81 €</b>	<b>-425.833,47 €</b>	<b>13.985.864,00 €</b>	<b>302.801,19 €</b>	

\* gemäß Hauptsatzung

**Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle**
**Vergabe Ausschreibungspaket 6**

\* gemäß Hauptsatzung

Paket 6 - Schule und Sporthalle	Fort-geschriebene Kosten-berechnung		Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Außenanlagen	573.831,02 €	606.262,28 €	659.348,28 €	85.517,26 €	659.348,28 €		Bauausschuss
Fliesen	384.859,10 €	313.372,27 €	376.560,12 €	-8.298,98 €	376.560,12 €		Bauausschuss
Parkettarbeiten	316.031,87 €	390.342,61 €	368.380,86 €	52.348,99 €	368.380,86 €		Bauausschuss
Schreinerarbeiten	466.023,40 €	499.923,76 €	501.169,51 €	35.146,11 €	501.169,51 €		Bauausschuss
Prallwand	202.436,85 €	190.581,24 €	191.305,74 €	-11.131,11 €	191.305,74 €		Bauausschuss
Malerarbeiten	167.990,52 €	123.184,05 €	116.123,89 €	-51.866,63 €	116.123,89 €		Landrat
Bodenbelagsarbeiten	73.925,78 €	46.851,02 €	31.215,72 €	-42.710,06 €	31.215,72 €		Dezernent
WC-Trennwände	44.800,53 €	40.041,12 €	41.667,92 €	-3.132,61 €	41.667,92 €		Landrat
Trennvorhang	38.615,50 €	24.561,60 €	32.915,40 €	-5.700,10 €	34.581,40 €	1.666,00 €	Dezernent
<b>Summe Paket 6</b>	<b>2.268.514,57 €</b>	<b>2.235.119,95 €</b>	<b>2.318.687,44 €</b>	<b>50.172,87 €</b>	<b>2.320.353,44 €</b>	<b>1.666,00 €</b>	
<b>Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5a + 6</b>	<b>16.377.410,85 €</b>	<b>16.462.495,38 €</b>	<b>16.001.750,25 €</b>	<b>-375.660,60 €</b>	<b>16.306.217,44 €</b>	<b>304.467,19 €</b>	