

Stand Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften

Geschaffene Plätze in Gemeinschaftsunterkünften 2015

Unterkunft	Personenanzahl	Realisierungszeitpunkt
Bodman Gästehaus	30	bis Dez 2014 39 Plätze, seit Mai 2015 Fertigstellung der restlichen 30 Plätze
Engen Badischer Hof	56	Belegung seit 03/15
Engen Richthofenstraße	40	ab Nov. 2015 Belegung von 40 Plätzen; nach Bauarbeiten volle Belegung mit 60 Plätzen ab vorauss. 01/16
Gaienhofen Internat	100	Belegung seit 08/15
Gailingen Genterweg	38	Belegung seit 10/15
Hohenfels, Zum Ehrenloh	42	Belegung seit 09/15
Konstanz Atrium	27	seit 09/15 Aufstockung der Platzzahl durch weitere Räume
Konstanz Tennishalle Dettingen	50	Belegung ab Dezember vorgesehen; Vorbereitungsarbeiten für weitere Plätze
Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	90	Teilbelegung voraussichtlich ab 11/15; Vollbelegung voraussichtlich 12/15
Radolfzell, Kasernstraße Leichtbauhalle	96	Belegung seit 10/15
Reichenau, ZfP	20	Belegung seit 06/15
Singen Fitting	12	seit 09/15 Aufstockung der Platzzahl durch weitere Räume
Singen Hauptstraße 2	21	ab 11/14 Belegung Belegung von 51 Plätzen; nach Bauarbeiten volle Belegung mit 72 Plätzen seit 02/15
Singen, Radolfzellerstraße, Leichtbauhalle	312	Mitte/Ende Dez 2015
Stockach Oberstadt (Zozzneggerstr.)	165	ab 12/15 Belegung von 35 Plätzen; nach Bauarbeiten volle Belegung mit 200 Plätzen seit 07/15
Stockach Notbelegung Linde Goethestraße	16	Belegung Notplätze seit 06/15
Tengen-Watterdingen	24	Belegung seit 07/15
Tengen-Wiechs; Schärme	50	Belegung ab 11/15
Halle KN Zeppelin-Gewerbe-Schule	190	Belegung seit 08/15
Halle Radolfzell Mettnau	190	Belegung seit 10/15
Halle Singen Kreissporthalle	190	Belegung ab 11/15
Halle KN Wessenbergschule	180	Belegung ab 11/15
Summe	1.939	

Plätze für Gemeinschaftsunterkünften 2016

Unterkunft	voraussichtliche Personenanzahl	voraussichtlicher Realisierungszeitpunkt
Engen Richthofenstraße	20	ab Nov. 2015 Belegung von 40 Plätzen; nach Bauarbeiten volle Belegung mit 60 Plätzen ab vorauss. 01/16
Engen-Neuhausen, Bahnhöfle	126	ab Okt. 16; Reduzierung der Anzahl ab 2021 auf 84 Plätze
Konstanz, Line-Eid-Straße	300	10/16
Konstanz, Max-Stromeyer-Straße (Transco)	100	Frühjahr/Sommer 2016
Konstanz, Byk-Gulden-Straße (P&R)	170	02/16; Container von Campus Gelände plus Leichtbauhalle
Konstanz Tennishalle Dettingen	250	Belegung ab Dezember mit 50 Plätzen, nach Bauarbeiten volle Belegung mit 300 Plätzen
Radolfzell, Herrenlandstraße (Dekorsy)	750	Erstes Quartal 2016
Radolfzell, Kasernenstraße (Ausbau "Casino")	50	04/16
Rielasingen-Worblingen, Kupferdächle	45	02/16
Rielasingen-Worblingen, Singener Str. (Sentürk)	400	04/16
Singen, Byk-Gulden-Str. 8 (Burkhart-Hallen)	180	04/16
Singen, Capanstraße	56	04/16
Singen, Güterstraße	150	01/16
Singen, Hohentwielstr. 2	36	04/16
Singen, Worblinger Straße	90	09/16; Neubau in Massivbauweise
Volkertshausen, Buchstauden	90	05/16
Summe	2.813	

Offiziell gemeldete Objekte/Grundstücke in Bearbeitung

Unterkunft	Personenanzahl	Aktueller Stand
Hilzingen, Grundstück Lettengrube	in Klärungsphase	Grundstück in landwirtschaftlicher Nutzung; Kündigungsfrist abzuwarten (6 - 12 Monate)
Konstanz, Flughafengelände	in Klärungsphase	externer Architekt mit Beplanung mit Leichtbauhallen beauftragt
Konstanz, Stromeyersdorfstraße	in Klärungsphase	externer Architekt beauftragt mit Beplanung Containerbauweise
Steißlingen, Mindlestal	in Klärungsphase	externer Architekt mit Beplanung mit Leichtbauhallen beauftragt

Vertraulich gemeldete Objekte/Grundstücke in Bearbeitung: 85

Offene Objekte (noch keine Prüfung möglich): 87

Offene Grundstücke (noch keine Prüfung möglich): 42

Stand: 25.11.2015