

## Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, Sanierung Dachfläche und Klassenzimmersanierung (1.BA Fensteraustausch)

Kostenfortschreibung KG 300 + 400

## Vergabe Zimmererarbeiten und Fensterarbeiten

			Günstigster Bieter nach Prüfung	Vergleich Auftragssumme Kosten-berechnung		
Gewerk	Kostenberechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Vergabe durch*
Fensterarbeiten	281.078,00 €	294.715,40 €	158.170,52 €	-122.907,48 €	158.170,52 €	TUA
Zimmererarbeiten	190.173,78 €	214.402,18 €	166.245,03 €	-23.928,75 €	166.245,03 €	TUA
<b>Summe beauftragte Gewerke</b>	<b>471.251,78 €</b>	<b>509.117,58 €</b>	<b>324.415,55 €</b>	<b>-146.836,23 €</b>	<b>324.415,55 €</b>	
Gerüstbauarbeiten	31.314,85 €	46.862,20 €	46.862,20 €	15.547,35 €	46.862,20 €	Dezernent
Blitzschutzarbeiten	3.808,00 €	3.808,00 €	3.808,00 €	0,00 €	3.808,00 €	Referatsleitung
Elektroarbeiten	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00 €	Referatsleitung
Lüftungsarbeiten	45.577,00 €	44.185,89 €	44.185,89 €	-1.391,11 €	44.185,89 €	Dezernent
<b>Prognostizierte Baukosten</b>	<b>553.141,63 €</b>	<b>605.163,67 €</b>	<b>420.461,64 €</b>	<b>-132.679,99 €</b>	<b>420.461,64 €</b>	

kursiv gedruckt = geschätzte Angaben

\* gemäß Hauptsatzung